

ք. Երևան

« 20 » « 02 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՇԱՆԹ-ՍԵՅՐԱՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Ղուկասյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 21.12.2015թ. կնքված N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-18 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.1.1 և 7.3 կետերը և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 1919-Ն որոշումը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 4.1 փոփոխել և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Աշխատանքի 2020 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 98,290,987 (իննսունութ միլիոն երկու հարյուր իննսուն հազար ինը հարյուր ութսունյոթ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Գնման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները համաձայն հավելված 3-ի:

1.5 Պայմանագրի 2.4 կետ կետը լրացնել նոր 2.4.4 ենթակետով և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.

«2.4.4 Ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների ընթացքում ապահովել կազմակերպության ներկայացուցչի մասնակցությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքի վայրում, անհապաղ տեղեկացնել պատվիրատուին դեպքի մասին, մասնակցել արձանագրության կազմմանը, հանդես գալ որպես կողմ պատվիրատուի անունից»:

1.6 Պայմանագրի 7-րդ «Այլ պայմաններ» բաժինը լրացնել նոր 7.10 և 7.11 կետերով և շարադրել դրանք հետևյալ խմբագրությամբ.

«7.10 Կատարողը պարտավոր է ապահովել ճանապարհային կահավորանքի, այդ թվում՝ նաև արգելափակոցների, վնասման դեպքերի հաշվառումը և ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասների վերականգնումը՝ համաձայն 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 3-րդ աղյուսակով սահմանված պահանջների:

7.11 Կատարողը ճանապարհային կահավորանքին պատճառված վնասի վերականգնման համար կարող է փոխհատուցում պահանջել վնաս պատճառող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձից (այդ թվում՝ ապահովագրական ընկերությունից)»:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2020թ հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2020թ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ՆԱԼԹ-ՍԵՅՐԱՆ» ՍՊԸ
«ՀԱՅԷԿՍՊՈՒՆԻԿ» ՓԲԸ ԱՎԱԶԿԵՐՈՒ Մ/Ծ
«ՎԵՆՏՈՐՆԱԿԱՆ ԳԱՆՃԱՎԵՏԱՐԱՆ»
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011012136
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Հ. Բաղդկյանի



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՆԱԼԹ-ՍԵՅՐԱՆ» ՍՊԸ
«ՀԱՅԷԿՍՊՈՒՆԻԿ» ՓԲԸ ԱՎԱԶԿԵՐՈՒ Մ/Ծ
ՀՎՀՀ 08205134
ՀՀ 163253300053
տնօրեն
Ա. Ղուկասյան



Հաստատված է
 N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-18 գնման պայմանագրի
 « 20 » « 02 » 2020թ. կնքված
 Թիվ ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-18/2020 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության
 ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ
 (2020 թ. իրականացվելիք)

(ՀՀ դրամ)

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	2020թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
1	2	3	4	5	6	7
1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	23,014,076	31,285,526	27,809,357	16,182,028	98,290,987

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011012136
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Հ. Բատիկյանի

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՇԱՆԹ-ՍԵՅՐԱՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ գ. Վ.Գետաշեն
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ Ալաշկերտ մ/ճ
 ՀՎՀՀ 08205134
 ՀՀ 163253300053
 տնօրեն
 Ա. Ղուկասյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

« Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ (2020 թ. իրականացվելիք)»

(« Դրամ »)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	« Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ		16,109,853	16,109,853	44,913,945	44,913,945	44,913,945	73,766,152	73,766,152	73,766,152	98,290,987	98,290,987	98,290,987	98,290,987

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

« Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու տարածաշրջանի միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ (2020 թ. իրականացվելիք)»



ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՇԱՆՏ-ՍԵՅՐԱՆ» ՍՊԸ
 « Գեղարքունիքի մարզ գ. Վ. Գետաշեն
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ Ալաշկերտ մ/ճ
 ՀՎՀՀ 08205134
 ՀՀ 163253300053
 տնօրեն
 Ա. Ղուկասյան



Հաստատված է
 N ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-18 գնման պայմանագրի
 « 20 » « 08 » 2020թ. կնքված
 Թիվ ԳԱԿ-ՇՀԱՇՁԲ-15/1-ՏԾԻԳ-16/1-18/2020 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 3

2020թ. Հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Ճանապարհի առկա վիճակի ծածկագիրը	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7	8
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՁՄԵՌ							
Մ10, Սևան-Մարտունի-Գետափ կմ 49,0-կմ 91,8	Միջպետական II-IV	42.80		Լավ	42.80	453.033	19389.812
Մ11, Մարտունի-Վարդենիս-ԱՀ սահման կմ0-կմ20,7	Միջպետական II-IV	20.70		Լավ	20.70	453.033	9377.783
Ընդամենը		63.50			63.5		28767.596
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ							
Մ10, Սևան-Մարտունի-Գետափ կմ 49,0-կմ 91,8	Միջպետական II-IV	42.80	Երաշխիք ՄԵ(0)	Լավ	7.5	486.15	3646.125
			Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	26.80	1427.241	38250.059
Մ11, Մարտունի-Վարդենիս-ԱՀ սահման կմ0-կմ20,7	Միջպետական II-IV	20.70	Լավ ՄԼ(I)	Լավ	4.85	1032.049	5005.438
			Բավարար ՄԲ(II)	Միջին	15.85	1427.241	22621.770
Ընդամենը		63.50			55.00		69523.391
Ընդամենը Մարտունու տարածաշրջանով							98290.987

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011012136
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Հ. Բատիկյանի

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՇԱՆԹ-ՍԵՅՐԱՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ գ. Վ.Գետաշեն
 «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ Ալաշկերտ մ/ճ
 ՀՎՀՀ 08205134
 ՀՀ 163253300053
 տնօրեն
 Ա. Ղուկասյան

