

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2.

15.07.2019թ. կնքված N SԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/8Շ-2 կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 29 » « 04 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինպլուս» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ս. Նազարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 15.07.2019թ. կնքված N SԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/8Շ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 4.6 կետի 5-րդ ենթակետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:


2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Հ. Բատիկյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

« Շինպլուս » ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Աշտարակի խճ 47/18
«Ակրա-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 220553330550000
ՀՎՀՀ 00891777
Տնօրեն
Ս. Նազարյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Հաստատված է
 N ՏԿՏՏԼ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2019/8Ծ-2 գնման պայմանագրի
 « 29 » « 04 » 2020թ. կնքված
 Թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ75+500 - կմ79+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
2	45231177	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ75+500 - կմ79+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	-	-	-	11,846,076	11,846,076	11,846,076	11,846,076	11,846,076	11,846,076	11,846,076	11,846,076	11,846,076	11,846,076	11,846,076

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
 Հ. Բաքիդյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

« Շինպլուս » ՍՊԸ
 ՀՀ, ք.Երևան, Աշտարակի խճ 47/18
 «Ակբա-Կրեդիտ Ազրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 22055333050000
 ՀՎՀՀ 00891777
 Տնօրեն
 Ս. Նազարյան