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ò³ÝÏ 

 

Քարտեզ   

´³ó³ïñ³·Çñ  

Ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություն  

Պահանջվող լաբորատոր հետազոտություններ 

Աշխատանքային ռեսուրսներ 

Օրացուցային գրաֆիկ 

 
¶Í³·ñ»ñ                   
 

 

1 Տախոմետրիական հանույթ 

2 Հատակագիծ 

3 Երկայնական կտրվածք 

4 Լայնական կտրվածքներ 

5 Կահավորման հատակագիծ 

6 Ճանապարհային պատվածքի տիպային կոնստրուկցիա 

7 
Ե/բ 30x34 հավաքովի վաքերի և միաձույլ բետ. վաքերի, մետաղական 

ցանցերի կոնստրուկցիա 

8 Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա 

9 Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ 

10 Երթևեկելի մասի տիպային գծանշում 

11 Երթևեկության կարգավորման սխեմա 

 
 
 
²Ù÷á÷³·ñ» 

 

1 Հողային աշխատանքների ամփոփագիր 

2 Երթեվեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր  

3 Իջատեղերի եվ մուտքերի  ամփոփագիր 

4 Բետոնյա վաքերի ամփոփագիր  

5 Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր 

6 Երթևեկելի մասի գծանշման ամփոփագիր 

7 Համահավաք  ամփոփագիր 
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      Ուրցալանջ 



Բացատրագիր 

 

Համաձայն առաջադրանքի, տեղում կատարվել է Արարատի մարզի Ուրցալանջ 

բնակավայրի Մկրտչյան փողոցի չափագրում և ուսումնասիրություն: 

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ նշված փողոցի ճանապարհային 

ծածկը գտնվում է քայքայված վիճակում։  

 

Նախագծով նախատեսվում է ուղղել ճանապարհի հատակագիծը երկայնական և 

լայնական թեքությունները գործող նորմերի համաձայն։  

 

Ճանապարհածածկից ջրահեռացումը բացակայում է։ Նախատեսվում է փողոցի  

ջրահեռացումը իրականացնել վաքերի միջոցով։  

Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար նախատեսվում են իրականացնել 

հետևյալ շին. աշխատանքները.  

 

 Հողային պաստառի վերականգնում 

 Ավազակոպճային շերտ h=12սմ 

 Խճային հիմք բիտումի տարածումով հ=15սմ 

 Մանրահատիկ ա/բ շերտ հ=5սմ 

 Իջատեղերի նորոգում 

 

Անհրաժեշտ ծավալները և չափերը տրված են համապատասխան գծագրերում և 

ամփոփագրերում: 

Քանի որ բացակայում են փողոցով անցնող ստորգետնյա ոռոգման և 

ջրամատակարարման ցանցի գծագրերը հնարավոր է, որ քանդման աշխատանքներից 

հետո առաջանան լրացուցիչ աշխատանքների ծավալներ: 

 

 

 



1. Շին․ արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարման 

միջոցառումներ – ՀՀՇՆ 1-3․01․01-2008 

2. Շրջակա միջավայրի պահպանություն – ՀՀՇՆ 30-01-2014 

3. Հակահրդեհային պահպանություն – ՀՀՇՆ 21-01-2014; ՀՀ ԱԻ ՆՀ N 263, 

26․07․2012 

4. Հաշմանդամների համար մատչելիության միջոցառումներ – ՀՀՇՆ IV-

11․07․01-2006; ՀՀԿՆ 23-101-2017 

5. Հակակորոզիոն միջոցառումներ – ՀՀՇՆ 20-05-2022 

6. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ – ՀՀՇՆ 13-02-2022 

 

1․  ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Շինարարության արտադրության կազմակերպումը պետք է իրականացնել համաձայն  

ՀՀՇՆ I-3․01․01-2008 շինարարական նորմերի։  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 1․  Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, 

տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման 

արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը: 

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը` 

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ օրացուցային գրաֆիկներով 

նախատեսված ժամկետներում, 

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը 

տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված 

համատեղմամբ, 

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը, 

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը: 

2․ Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության 

կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք 

ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման 

նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման 

նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը 

պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով` համապատասխան սույն նորմերի 

3․ Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի 

լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) 

հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, 



պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, 

մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության 

կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության 

շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների 

այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը: 

4․  Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով 

շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում` 

ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում 

տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները /անվանում, 

էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, 

շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն 

պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու 

պայմանով: 

5․ Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և 

վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։ 

6․ Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 

առաջին օգնության պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների 

իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների 

կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։ 

7․ Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու 

հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը։ Պետք է 

ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում 

գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի։ Կապալառուն պետք է համագործակցի 

տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի 

իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները։ 

8․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, 

ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի 

վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի 

կուտակումներն ու այլ նյութերը։  

9․ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային 

երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել․ 

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ 

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության 

հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ, 



- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի 

է, 

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, 

բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 

հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և 

բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ 

դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել «Անհարթ ծածկ» զգուշացնող նշաններ, 

լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված 

արգելափակոցներ։ 

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում 

10․ Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի 

ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող 

կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազննության 

արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին 

ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական 

աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական 

նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի 

առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները: 

11․ Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝ 

1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, 

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման 

միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով 

նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր: 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1․   Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս 

պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների 

անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 

պահանջները: 

 2․  Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել 

Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե 

դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու 



շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): 

3․  Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 

գրունտից և շին․աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։ 

  

 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․   Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, 

պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային 

շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին 

համապատասխան: 

 2․  Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների 

պահանջները: 

3․ Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է 

կացվում հրահանգավորում: 

4․ Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և 

որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ 

կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն 

իրականացնող կազմակերպությանը: 

  

2. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1․ Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման համար պետք է հաշվի առնել  ՀՀՇՆ 30-01-2014 դրույթները։ 

 2․ Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել 

շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. 

շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում (ռեկուլտիվացում), բնական 

ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների 

կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն 

նախագծային փաստաթղթերում: 



3․ Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների 

վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային 

փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ: 

4․ Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը 

դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական 

միջոցառումների ապահովմամբ: 

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը 

պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված 

տեղամասերում: 

5․ Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է 

կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային 

բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները: 

6․ Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների 

կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության 

կանխարգելման պահանջները: 

7․ Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) 

հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար 

ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: 

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է 

ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված 

միջոցառումներով: 

8․ Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք 

է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման 

նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան: 

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի փոշոտվածության և 

գազոտվածության կանխարգելման պահանջները, 

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտհագուստ, 

կոշիկ) 

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասազերծել 

և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով 

տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր, 

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և 

շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու 

համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, 



9․ Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, 

բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ 

բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ 

պահանջները: 

10․ Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 

պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և 

բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների 

օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների 

կատարում 

 11․ Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների 

տեղադրումը արգելվում է. 

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի 

վրա և ջրապաշտպան գոտիներում, 

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում, 

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, 

ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա, 

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը 

գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների 

առաջացման պահանջներով, 

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում, 

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, 

սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում, 

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում 

(1.5 մ և ավելի խորությամբ), 

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում: 

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների 

կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ 

 

3․ Հակահրդեհային միջոցառումներ 

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումներ» 

նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 

2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի։ 



Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են 

«Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով 

և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով: 

 Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

  1   համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2  գործող նորմերով նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող 

օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների 

հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3  հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 

պահպանությունը, 

4  կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ  

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ 

 1․ Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են 

աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին: 

2․ Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են` 

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում. 

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և 

համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները. 

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման 

նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան): 

 3․ Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային 

անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից 

նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, 

տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական 

սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի 

ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ 

պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային 

անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում 

նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: 



4․ Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, 

վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների 

շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ` հրդեհային 

պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: 

5․ Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական 

ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային 

կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է` 

1) ծխելու վայրը և կահավորումը. 

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, 

կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը. 

3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը. 

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, ժամանակավոր 

կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը. 

5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև 

հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատուները. 

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և 

արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ 

վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշմամբ 

շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական 

անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը. 

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը. 

8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը. 

9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը: 

6.  Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի 

մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, 

սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար: 

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի 

դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման 

աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ 

(ուսումնավարժանքներ): 

7.  Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող 

օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին տրամադրում 

են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով: 

 



ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական 

հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային 

միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ 

թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյներների կամ 

արկղերի մեջ և տեղափոխվեն: 

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային 

միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների 

պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների 

կառուցման համար: 

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված 

ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և 

անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: 

Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին 

մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը 

ցույց տվող ցուցանակներ: 

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ 

ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն 

սառույցից և ձյունից: 

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից 

և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ 

(բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային 

միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, 

յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 

800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները 

ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս: 

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով 

թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը 

հսկողությունից դուրս թողնելը: 

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու 

նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ: 

7․ Բնակելի շենքերի, ամառանոցային ավանների, հասարակական շենքերի տարածքի չհսկվող 

հրապարակներում, բակերում չի թույլատրվում պահել դյուրավառ հեղուկներ և գազեր։ 



8․ Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի 

պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: 

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են անվտանգության 

նշաններ, ցուցանակներ: 

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության 

ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր: 

9.  Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները 

(հակածխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային 

ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային 

պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, 

աշխատունակ վիճակում: 

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ 

վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ փակմանը 

խոչընդոտող հարմարանքներ: 

10.  Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության 

համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի 

անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական սարքերի, 

սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: 

 11.  Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա 

կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավորության 

կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան 

պատվածքով: 

12. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական 

հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է 

անմիջապես վերացնել: 

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) 

ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության 

պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն: 

13․ Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր 

օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա 

ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ: 

14.  Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝ 

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ հեղուկներ, 

վառոդ, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով ապրանքներ, 



ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից 

ավելի քանակների. 

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական 

սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև 

արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար. 

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, 

արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր 

սանդղավանդակից. 

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման 

միջոցով. 

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ 

հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի 

օգտագործման այլ մեթոդներով. 

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, 

պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով. 

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ 

կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը. 

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ 

պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի 

պահումը. 

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական 

պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով: 

15. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահրդեհային 

անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում։ 

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին 

օգնության պարագաներով։ 

16.  Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող 

օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների 

հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 

պահպանությունը, 



4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

 

4․ Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումներ 

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն 

խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը` 

ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 շինարարական նորմերի պահանջները։ 

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը 

իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար 

հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի 

ուղիներ: 

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը։ 

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային 

անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարաչափերին 

ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով։ 

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև 

հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող 

սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի 

բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ։ 

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով։ 

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում։ 

 

5․ Հակակոռոզիոն միջոցառումներ 

Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը պետք է իրականացվի տվյալ 

միջավայրի համար կոռոզիակայուն նյութերի կիրառմամբ և նախագծային պահանջների կատարմամբ՝ 

կոնստրուկցիաների մակերևույթին իրականացնելով լաքաներկային, մածիկային պատվածքներ, 

քսանյութեր և այլ նյութեր, համաձայն ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի ։ 

Գործարանային արտադրության շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների 

պաշտպանությունն իրականացվում է գործարանային պայմաններում։ 



Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ջրամեկուսացումն ու հերմետիկացումը 

(կցվանքներ, բացակներ, կարաններ և այլն), որպես կոռոզիայից պաշտպանություն, իրականացվում է 

ջրամեկուսացման նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:    

Պատող երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների դեֆորմացիոն կարաններում անհրաժեշտ է 

նախատեսել ցինկապատ, չժանգոտվող կամ ռետինապատ պողպատից, պոլիիզոբուտիլենից կամ այլ 

կոռոզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչներ (կոմպենսատորներ), ոորոնք 

տեղադրվում են քիմիապես կայուն մածիկով ամուր ամրակցմամբ: Դեֆորմացիոն կարանների 

կառուցվածքը պետք է բացառի դրանց միջով ագրեսիվ միջավայրի ներթափանցման 

հնարավորությունը: Դեֆորմացիոն կարանների հերմետիկացումն իրականացվում է առաձգական 

կոռոզիակայուն նյութերից պատրաստված փոխհատուցիչների, հիդրոերիթների, հերմետիկների և 

ջրամեկուսիչ ժապավենների կիրառմամբ։  

Շենքերի և կառույցների շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների պաշտպանության 

աշխատանքներ իրականացնելիս անհրաժեշտ է պահպանել նորմատիվ փաստաթղթերով 

նախատեսված անվտանգության տեխնիկայի և հրդեհային անվտանգության կանոնները:     

 Լաքաներկային նյութերի կիրառման հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է 

իրականացվեն անվտանգության ընդհանուր պահանջներին համապատասխան:   

Շինարարական կոնստրուկցիաների մակերևույթների կոռոզիայից պաշտպանությունը պետք է 

իրականացնել` հաշվի առնելով հրակայունության սահմանի և հրդեհային վտանգավորության 

պահանջները: Հակակոռոզիոն նյութերի ընտրությունը պետք է իրականացվի՝ հաշվի առնելով դրանց 

հրդեհատեխնիկական բնութագրերը (հրդեհային վտանգավորությունը) և հրապաշտպան նյութերի 

հետ համատեղելիությունը: 

 

6․ Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ  

1․ Անվտանգության տեխնիկայի պահանջները պետք է ապահովել համաձայն ՀՀՇՆ 13-02-2022 

շինարարական նորմերի դրույթների։ 

2․ Աշխատանքների կազմակերպումը և կատարումը պետք է իրականացնել ՀՀ աշխատանքային 

օրենսգրքի, ինչպես նաև աշխատանքի անվտանգության ոլորտը կարգավորող այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերի պահանջների պահպահմամբ։ 

3․ Մեքենաների, ձեռքի էլեկտրական և օդաճնշական տեխնիկական միջոցների, 

տեխնոլոգիական սարքավորումների անվտանգ շահագործման նկատմամբ պարտադիր մշտական 

հսկողությունն իրականացնում է գործատուն,  եթե այդ սարքավորումների օգտագործման 

(շահագործման) պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 246-րդ 

հոդված)։ Աշխատանքի սարքին և անվտանգ միջոցներով աշխատողների ապահովումը հանդիսանում 

է գործատուի պարտականությունը։    

4․ Գլխավոր կապալառուն կամ վարձատուն շինհրապարակում ենթակապալառուներ կամ 

վարձակալներ ներգրավելիս պարտավոր է՝  

1) նրանց հետ համատեղ մշակել պարտադիր հանդիսացող՝ աշխատանքի անվտանգ 

պայմաններ ապահովող միջոցառումներ, 

2) ապահովել ծրագրված միջոցառումների կատարումը և ենթակապալառուների ու 

վարձակալների՝ աշխատանքի անվտանգության միջոցառումների կատարման գծով 

գործողությունների համակարգումն ամրագրված աշխատանքային տեղամասերում։ 



5․ Շինարարական հրապարակում և ենթակապալուռուների ներգրավմամբ աշխատանքային 

տեղամասերում աշխատանքների կատարման դեպքում (ներառյալ անհատական աշխատանքային 

գործունեությամբ զբաղված քաղաքացիների) շինարարություն իրականացնողը պարտավոր է 

ներգրավված ենթակապալառուների հետ համատեղ մշակել շինարարությանը մասնակցող բոլոր 

կազմակերպությունների և անձանց համար պարտադիր հանդիսացող աշխատանքի անվտանգության 

ապահովման միջոցառումների պլան: 

6․ Արտադրական անվտանգության ռիսկի պայմաններում աշխատանքների մեկնարկից առաջ 

անհրաժեշտ է առանձնացնել մարդկանց համար վտանգավոր գոտիները, որոնց սահմաններում 

մշտապես գործում են կամ կարող են գործել կատարվող աշխատանքների բնույթով կամ այլ 

հանգամանքներով պայմանվորված վտանգավոր գործոններ։ 

7․ Մշտապես գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝  

1) էլեկտրակայանքների չմեկուսացված հոսանքատար մասերի մերձակայքում գտնվող 

տեղամասերը, 

2) տեղամասերի հարթակների բարձրությունների փոփոխության չցանկապատված կամ 

չնշագծված հատվածները, 

3) վնասակար արտադրական գործոնների (աղմուկ, թրթռում, էլեկտրամագնիսական, 

ուլտրամանուշակագույն, լազերային, ռադիոակտիվ ճառագայթում և այլն) սահմանային թույլատրելի 

մակարդակների հնարավոր գերազանցման տեղամասերը։ 

8․ Պոտենցիալ գործող վտանգավոր արտադրական գործոնների գոտիներին են վերաբերում՝ 

1) կատուցվող շենքի (շինության) մերձակա տեղամասերը, 

2) շենքի, շինության մեկ գործամասի հարկերը, (հարկաբաժինները), որոնց վերին 

հարկերում կամ վերադիր տեղամասերում կատարվում է կոնստրուկցիաների (սարքավորումների) 

մոնտաժում (ապամոնտաժում), 

3) մեքենաների, սարքավորումների, դրանց աշխատանքային մասերի տեղափոխման 

գոտիները,  

4) տեղամասերը, որոնց վրայով ամբարձիչ սարքավորումներով կամ կռունկներով 

կատարվում է բեռների տեղափոխում ։ 

9․ Շինարարական կազմակերպության (անկախ սեփականության ձևից) ղեկավարները, 

աշխատողները ապահովվում են արտահագուստով և այլ անհատական պաշտպանության 

միջոցներով՝ հաշվի առնելով աշխատանքի բնույթը, պայմանները և դրանցում առկա անվտանգության 

ռիսկի աստիճանը: Աշխատողների մշտական կամ ժամանակավոր աշխատավայրերը պետք է գտնվեն 

վտանգավոր գոտիներից դուրս, եթե չկա վտանգավոր գոտիների տարածքում աշխատանքների 

կատարման անհրաժեշտություն։ Մշտապես գործող արտադրական վտանգավոր գործոնների 

ազդեցության գոտիների սահմանագծերին պետք է տեղադրվեն պաշտպանիչ ցանկապատեր, իսկ 

պոտենցիալ վտանգավոր արտադրական գործոնների ազդեցության գոտիների սահմանագծերին՝ 

ազդանշանային ցանկապատեր և անվտանգության նշաններ 

10․ Կատարվող աշխատանքների բնույթի հետ կապ չունեցող վտանգավոր արտադրական 

գործոնների ազդեցության գոտիներում աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է տրվի բարձր 

վտանգավորության աստիճանի աշխատանքների կատարման կարգագիր-թույլտվություն։  

11․ Աշխատանքային տեղամասերի և աշխատանքների տեսակների ցանկը, որոնց կատարումը 

թույլատրվում է միայն կարգագիր-թույլտվությունների առկայության դեպքում, պետք է կազմվի 

կազմակերպությունում և հաստատվի կազմակերպության ղեկավարի կողմից։   



12․ Կարգագիր-թույլտվությունը տրամադրվում է աշխատանքների պատասխանատուին 

(աշխղեկին, վարպետին, բրիգադավարին): Աշխատանքների կատարումը թույլատրելուց առաջ 

պատասխանատուն պարտավոր է աշխատողներին ծանոթացնել առկա ռիսկերին, աշխատանքների 

անվտանգության ապահովման միջոցառումներին, գործողություններին և անցկացնել նպատակային 

հրահանգավորում՝ գրառում կատարելով կարգագիր-թույլտվությունում, ինչպես նաև նաև 

աշխատավայրի հրահանագավորումների գրանցման մատյանում։ 

13․ Կազմակերպության տարածքում աշխատանքներ կատարելիս կարգագիր-թույլտվությունը 

պետք է ստորագրվի նաև տվյալ կազմակերպության համապատասխան պաշտոնատար անձի կողմից։  

14․ Կազմակերպության ղեկավարությունը պարտավոր է ժամանակին ապահովել աշխատանքի 

անվտանգ մեթոդների և հմտությունների ուսուցում (սույն նորմերի Հավելամաս 3), անվտագության 

տեխնիկայի գծով հրահանգավորման անցկացում և գիտելիքների ստուգում։ 

15․ Աշխատավայրի կազմակերպման համար կիրառվող սարքավորումները, հարմարանքները և 

գործիքները պետք է համապատասխանեն աշխատանքների անվտանգության պահանջներին:  

16․ Արտադրական տարածքները, աշխատանքային տեղամասերը և աշխատավայրերը պետք է 

ապահովված լինեն աշխատողների կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ 

միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, ինչպես նաև կապի, ազդանշանային 

ազդարարման և աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովման այլ տեխնիկական միջոցներով:  

17․ Աշխատողների մշտական և ժամանակավոր գտնվելու վայրերը՝ (սանիտարակենցաղային 

սենքերը, հանգստի վայրերը, անցումները) արտադրական տարածքների, աշխատավայրերի և 

տեղամասերի կահավորման և պահպանման ժամանակ պետք է տեղակայվեն վտանգավոր 

գոտիներից դուրս։  

Վտանգավոր գոտիներում պետք է տեղադրվեն անվտանգության նշաններ և նշագծվեն 

համապատասխան գրառումներով։ 

18․ Գործատուն պետք է ապահովի աշխատողներին սանիտարակենցաղային սենքերով 

(հանդերձարաններով, հագուստի և կոշիկների չորանոցներով, ցնցուղարաններով, սննդի ընդունման, 

հանգստի, տաքացման սենքերով և բուժկետերով)՝ համաձայն ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 251-րդ 

պահանջների։  

19․ Սանիտարակենցաղային սենքերի և սարքերի նախապատրաստումը շինհրապարակում պետք է 

ավարտել մինչև հիմնական շինարարական աշխատանքների մեկնարկը։  

20․ Սանիտարակենցաղային սենքերի կազմում պետք է նախատեսված լինեն դեղատուփերի, 

սանիտարական պատգարակների, ֆիքսող-սևեռիչ միջոցների և տուժածներին առաջին օգնության 

ցուցաբերման այլ միջոցների համար տեղեր։  

 



 

ÆÝÅ»Ý»ñ³-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ 

 

 

1. üÇ½ÇÏա-³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 

Տեղամասը վարչականորեն գտնվում է Արարատի մարզի մեջ։ 

Տեղամասի ռելիեֆը նախալեռնային է, բ³ó³ñÓ³Ï µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÇß»ñÁ ï³ï³ÝíáõÙ »Ý 

850-940 Ù-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

è»ÉÇ»ýÇ Í³·áõÙÝ³ÛÇÝ ïÇåÁ ¿éá½ÇáÝ-É»ñÏ³ó³Í ¿, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ստորին-նեոգեն, ստորին-

չորրորդական (N3
3-Q3) հասակի ծալքավոր կառուցվածք ունեցող շեղակի էրոզիոն 

լեռնաշղթաներով։ 

è»ÉÇ»ýÇ Ó¨»ñÇó տարածված են V վատահողերը (բեդլենդներ)։ 

Տեղամասի բուսականությունը անապատային և կիսաանապատային է, ներկայացված 

օշինդրային կիսաանապատով։ 

Հողերը լեռնատափաստանային են, նորկայացված չոր տափաստանների 

լեռնաշագանակագույն հողերով։ 

Տեղամասը մտնում է Ազատ-Արփայի լանդշաֆտաջրաբանական շրջանի մեջ։ Միջին հոսքը մեկ 

քառ․ կմ տերիտորիայից 2,5-5,0 լ/վրկ է։ 

 

 
 
 
 
 
 



 
ÎÉÇÙ³Ý 

 

 

 

 

²Ýí³ÝáõÙÁ îíÛ³ÉÝ»ñ Ì³ÝáÃ. 

ÎÉÇÙ³Û³Ï³Ý  ßñç³Ý 829-I  

´³ñÓñáõÃÛ³Ý ÝÇß»ñ 850-940  

ºÕ³Ý³ÏÁ ³Ùé³ÝÁ Շոգ և չոր  

ºÕ³Ý³ÏÁ ÓÙé³ÝÁ Ցáõñï 

անհողմ 
 

ú¹Ç  ÙÇçÇÝ  ï³ñ»Ï³Ý  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 11.7 C  

²Ù»Ý³óáõñï  ³Ùëí³  ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 
-4 C 

 

²Ù»Ý³ï³ù  ³Ùëí³ ÙÇçÇÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ 
25.5 C 

 

Ջ»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ³ÝóáõÙÁ 0-áí Փետրվար 

դեկտեմբեր 

 

´³ó³ñÓ³Ï  ³é³í»É³·áõÛÝ  ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ  ³Ùé³ÝÁ 
43 

 

Üí³½³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÓÙé³ÝÁ 
-29 

 

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ·»ñ³ÏßéáÕ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ³Ùé³ÝÁ Արլ, Ðë/արլ  

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ·»ñ³ÏßéáÕ  áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ÓÙé³ÝÁ Արլ, Ðë/արլ  

ø³Ùáõ  ï³ñ»Ï³Ý  ÙÇçÇÝ  ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ 0,8 Ù/íñÏ  

î³ñí³  ÁÝÃ³óùáõÙ  Ã³÷íáÕ ï»ÕáõÙÝ»ñ 238 ÙÙ  

æñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ù³Ý³ÏÁ  ÓÛ³Ý  Ù»ç 61 ÙÙ  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÁ  Ó¨³íáñíáõÙ ¿ դեկտ»Ùµ»ñ  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÁ  Ñ³ÉíáõÙ ¿ փետրվար  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃáí  ûñ»ñÇ  ÃÇíÁ 38  

ÒÛ³Ý  Í³ÍÏáõÛÃÇ  Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ  µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ  5% 

³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ùµ 
33 սմ 

 

ÒÝ³µùáï ûñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 
 

 

Ø»ñÏ³ë³éáõÛó 
 

 

´Ý³ÑáÕ»ñÇ  ³é³í»É³·áõÛÝ  ë³é»óÙ³Ý  ËáñáõÃÛáõÝÁ 41 ëÙ  

   



2. ºñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ  

 

î»Õ³Ù³ëáõÙ տարածված են հրաբխածին-նստվածքային կոմպլեքսի ապարներ, ներկայացված 

տոիֆաբրեկչիաներով, տուֆաավազաքարերով, տուֆաթերթաքարերով, որոնք 

ամբողջությամբ ծածկված են դելյուվիալ նստվածքներով՝ հիմնականում ավազակավերով։ 

Ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատանցքերի օգնությամբ տեղամասում 

հայտնաբերվել են բնահողերի հետևյալ տարատեսակները․ 

 

Þ»ñï 1 - 10e-IV: Բ»Ïáñ³Ë×³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕ ³í³½³Ï³íÇ Éñ³óáõÙáí։ 

´Ý³ÑáÕÝ ³Ùáõñ ¿, áõÝÇ µ³í³ñ³ñ ýÇ½ÇÏá-Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ(տես աղյ․ 1) ¨ 

Ï³ñáÕ ¿ Ñáõë³ÉÇ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³/×-Ç í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ: ´Ý³ÑáÕÝ Áëï ë»ÛëÙÇÏ 

Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ II Ï³ñ·ÇÝ:  Բնահողի հզորությունը 5մ-ից ավելին է։ 

Խտություն () – 1,95 տ/մ3 

Հաշվարկային դիմադրություն (R)- 5.0 կգ/սմ2 

Շեպի թեքությունը 1։1,0 

Խտացման գործակիցը (K) – 1․0 

Կապակցվածությունը/շաղկապումը C -0.17 կգ/սմ2 

Ներքին շփման անկյունը () - 35 

Դեֆորմացիայի մոդուլը (E)- 410 ու/սմ2 

ԾԾանցման գործակիցը-0,05-0,01 մ/օր 

  

Շերտ N3 – Կրաքար բաց դեղնավուն գույնի, միջին հողմնահարվածության, 

ճեղքավորված, մանրահատիկ ստրուկտուրայի, միջին կարծրության։ Ճեղքերը 

սիստեմավորված չեն, ունեն մինչև 3 սմ լայնություն և հիմնականում լցված են կավային 

միներալներով։ Ճեղքերը կրաքարային զանգվածը բաժանում են խոշոր՝ մինչև 2 ÷ 3 մ3 

ծավալի բլոկների։ Ապարները ջրում չեն փակվում։ 

Տեսանելի հզորությունը մերկացումներում 2-8 մ է։ 

Ըստ գրականության տվյալների, կրաքարերի հզորությունը 100մ և ավելի է։ 

Մշ․ կարգը՝ VII (16 б) 100% ՀՊԱ։ 
 

3. ê»ÛëÙá-ï»ÏïáÝÇÏ³Ý 

Àëï Ð³Û³ëï³ÝÇ ազգային ատլասի՝ Ա․ Երևան 2007, տեղամասը գտնվում է ուժեղ 

երկրաշարժի օջախի մերձակայքում։ Առկա են վարնետուկներ և վերնետուկներ։ Ըստ 

Հայաստանի Հանրապետության ï³ñ³ÍùÇ սեյսմիկ գոտիացման (շրջանցման) քարտեզի 

(ՀՀՇՆ 20․04․2020), տեղամասը մտնում է I սեյսմիկ գոտու մեջ։ 

Amax=0.3g 

´Ý³ÑáÕ»ñÝ Áëï ë»ÛëÙÇÏ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý` 

10e-IV µ»Ïáñ³Ë×³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕ – II կարգ 

 

 



4. ÐÇ¹ñá»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 

î»Õ³Ù³ëáõÙ ï³ñ³Íí³Í »Ý չորրորդական և վերին երրորդական հրաբխածին գոյացումների 

չստորաբաժանված կոմպլեքսի ջրեր, մասնավորապես՝ ենթալավային ռելիեֆի փոսերում 

զետեղված ենթալավային և միջլավային հզոր ջրհոսքեր։ Ըստ գրականության տվյալների, 

գրունտային ջրերը գտնվում են 10մ և ավելի խորությունների վրա։ 

 

 

 

5. ÆÝÅ»Ý»ñ³ - »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñ ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñ 

Àëï ³ÏÝ³¹Çï³Ï³Ý, µÝ³Ï³Ý Ù»ñÏ³óáõÙÝ»ñÇ ¨ Ñáñ³ïÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ` ï»Õ³Ù³ëáõÙ 

Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ýÇ½ÇÏá-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý íÝ³ë³Ï³ñ 

³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ³/×-Ç í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝ ¿` ëáÕ³ÝùÝ»ñ, 

÷Éí³ÍùÝ»ñ, ù³ñ³óñáÝÝ»ñ, Óáñ³Ï³é³ç³óÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñ Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý, Ï³Ù ß³ï 

ÃáõÛÉ »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí³Í, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³éÏ³ »Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÑáÕÙÝ³Ñ³ñÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñ: 

²ÝÑ³ï³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ï»Õ³Ù³ë»ñÇó ³ñÅ³ÝÇ ¿ ÑÇß³ï³ÏÙ³Ý ³ñÑ»ëï³Ï³Ý 

Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ï»Õ³Ù³ë»ñÁ, áñáÝù »ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ëÝ³ÏÇ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý Ï³Ù 

í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ÝáõÛÃÝ»ñÇ ï»Õ³Ù³ë»ñÁ: Ի դեպ, հանույթային 

տեղամասերում պարտադիր է ապարներին նախատեսել բնական թեքություն, այն է՝ 

 10e-IV: ´»Ïáñ³-Ë×³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕ ³í³½³Ï³íÇ Éñ³óáõÙáí-1:1.0 

 

6. Ö³Ý³å³ñÑ³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ 

î»Õ³Ù³ëÁ Ñ³ñáõëï ¿ ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí: 

ä³Ñáõëï³ÛÇÝ µÝ³ÑáÕÁ áñå»ë ÉÇóù Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý³Ë³ï»ë»É Ñ³ÝáõÛÃÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í 

µÝ³ÑáÕÇó` (10e-IV)։ 

Øß³ÏÙ³Ý ËáõÙµÁ 6â-III: 

 

Ծանոթություն 

Ð³Ýù³í³Ûñ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ¨ Éó³ÏáõÛï»ñÇ ï»Õ³Ù³ë»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 

Ï³å³É³éáõÝ Ý³Ëù³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÏÇ½µÁ å»ïù ¿ ëï³Ý³ Çñ³íáõÝù ï»Õ³Ï³Ý 

ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÇó: 

 

 



º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 

 

1. Ü³Ë³·ÍíáÕ ³/×-Ç é»ÉÇ»ýÁ նախաÉ»éÝ³ÛÇÝ  ¿։ 

2. Þñç³ÝÇ ÏÉÇÙ³Ý ամռանը շոգ և չոր է, ձմռանը՝ ցուրտ անհողմային: 

3. Þñç³ÝáõÙ ·»ñ³ÏßéáõÙ »Ý ամռանը՝ արլ, Ñë/արլ և այլ ù³ÙÇÝ»ñÁ: 

4. ´Ý³ÑáÕ»ñÇ ë³é»óÙ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÁ 41 ëÙ ¿: 

5. Þñç³ÝÇ ë»ÛëÙÇÏ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ 8 µ³É ¿, A-=0.3g: 

6. ´Ý³ÑáÕ»ñÝ Áëï ë»ÛëÙÇÏ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý II Ï³ñ·Ç: 

7. Ծրագծի վրա գտնվող արհեստական կկառուցվածքները գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում, 

ենթակա են վերանորոգման։ 

8. ºñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ßñç³ÝÁ µ³ñ»Ýå³ëï ¿ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

9. ´Ý³ÑáÕ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ñáõë³ÉÇ ÑÇÙù í»ñ³Ýáñá·íáÕ ³/×-Ç å³ëï³éÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³ñ: 

 

 

 

 

 



1 1

2 1

1 1

1 1

2 1

3 1

4 1

1 1

1 1

2 1

3 1

4 B20-1

5 0.215

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված խտացված կեռային 

նմուշ(ամեն 7000մ2 համար 1 լրակազմ 3 նմուշ)

Հարթության որոշում , համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, 

ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշում թիվ  26-Լ

12.07.2022

կմ

լրակազմ

Ցեմենտբետոն 50մ3-ից 3 նմուշ /յուրաքանչյուր մարկայից 

առանձին/
նմուշ

նմուշ

հատ

նմուշ

նմուշ

նմուշ

Կապակցող նյութ բիտում

Հանքային փոշի

Խիճ ա/բ խառնուրդի համար

Ավազ ա/բ խառնուրդի համար

նմուշ

նմուշ

Խիճ հիմքի համար 1500մ3-ից 1 նմուշ

 մանրահատիկ, ամեն 50տ 1 նմուշ

 մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ

Ա/բ խառնուրդ տեղադրված 

փռված,չխտացված,մանրահատիկ ամեն 500տ 1 նմուշ

Բնահող լիցքի համար սկզբում 1 նմուշ, հանքավայրը 

փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ

Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն 

(բաղադրատոմս),խոշորաահատիկ

մանրահատիկ ա/բ-ի համար 200տ-ից 1 անգամ նմուշ

 մանրահատիկ ա/բ-ի համար 1000մ3-ից 1 նմուշ նմուշ

Ա/բ խառնուրդ ԱԲԳ-ից, մանրահատիկ, ամեն 500տ 1 

նմուշ

Պահանջվող լաբորատոր ստուգումները                                                                                                                                                                                           

Ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն 

(բաղադրատոմս),մանրահատիկ, տիպը
հատ

N Աշխատանքի անվանումը

Չ
ա

փ
մ

ա
ն

 մ
ի

ա
վ

ո
ր

Ք
ա

ն
ա

կ



 

 

Աշխատանքային ռեսուրսներ 

 
 

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն 

պահանջներն են. 

 

No Անձնակազմ Պահանջվող քանակը 
1. Ինժեներ-շինարար 1 

 

 

 

 

Տեխնիկական միջոցներ 

Նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են՝ 

 

No Տեխնիկական միջոցի անվանումը Պահանջվող քանակը 

1 2 3 

1 Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան 1 

2 Էքսկավատոր  2 

3 Ավտոինքնաթափ 5 

4 Ասֆալտատեղադրիչ 1 

5 Ջրի մեքենա 1 

6 Գլդոն  6-8 տ 1 

7 Գլդոն  11-18 տ 1 

8 Պնևմոդողերով գլդոն  15-18 տ 1 

9 Բուլդոզեր 1 

10 Թրթռիչ 1 

11 Գրեյդեր 1 

 

 

 

      Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կապալառուն պետք է ապահովի ոչ պակաս 

աշխատակազմի հետևյալ ցանկից 

 1 ինժեներ շինարար 

 9 վարորդ 

 8 բանվոր  

 1 անվտանգության ինժեներ  

 

 
 



ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Աʗɸʗɸʖ ʇɸʋɸʌʍʛʂ Ոʙʗʘɸʃɸʍʒ ɹʍɸʆɸʕɸʌʗʂ Մʆʗʖʐʌɸʍ ʚʏʉʏʘʂ ɸʔʝɸʃʖɸʑɸʖʋɸʍ
ɸʎʄɸʖɸʍʛʍɼʗʂ ʍɸʄɸɺʂʅ

Օʗɸʘʏʙʘɸʌʂʍ ɺʗɸʝʂʆ

II IIII

    ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ

1. ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ,ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ

    ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ:

    ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱԳՈՒՍՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

2. ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

3. ԻՋԱՏԵՂԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

4. ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

5. ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

   ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

2. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

    ԳԾԱՆՇՈՒՄՆԵՐ:

1

2

3

Հ/Հ IV

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ  4 ԱՄԻՍ Է։

2. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱՀԱՏՎԱԾՈԻՄ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼՈՒ ԵՆ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

    ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՄԲԱՐՁԻՉ, ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐ, ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ, ԳԼԴՈՆ, ՋՐՑԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱ

    ԱՍՖԱԼՏՏԵՂԱԴՐԻՉ ԵՎ ԱՎՏՈԻՆՔՆԱԹԱՓԵՐ:

3. ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ ՆԱԽԱՏԵՍՆՎԱԾ Է ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՓՈՂՈՑԻ ՀԱՄԱՐ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 0 000 0 2.2 0 0 1

2 20 0 3.14 62.8 0 62.8 0 0 0 1 20 0 20

3 0 020 0 4.08 0 0 1

4 20 0 4.145 82.9 0 82.9 0 0 0 1 20 0 20

5 0 040 0 4.21 0 0 1

6 20 0 5.415 108.3 0 108.3 0 0 0 1 20 0 20

7 0 060 0 6.62 0 0 1

8 20 0 5.63 112.6 0 112.6 0 0 0 1 20 0 20

9 0 080 0 4.64 0 0 1

10 20 0 4.47 89.4 0 89.4 0 0 0 1 20 0 20

11 0 100 0 4.3 0 0 1

12 20 0 3.15 63 0 63 0.005 0.1 0 1 20 0 20

13 0 120 0 2 0.01 0 1

14 20 0 2.965 59.3 0 59.3 0.005 0.1 0 1 20 0 20

15 0 140 0 3.93 0 0 1

16 20 0 3.75 75 0 75 0 0 0 1 20 0 20

17 0 160 0 3.57 0 0 1

18 20 0 5.13 102.6 0 102.6 0 0 0 0.5 10 0 10

19 0 180 0 6.69 0 0 0

20 20 0 5.88 117.6 0 117.6 0 0 0 0 0 0 0

21 0 200 0 5.07 0 0 0

22 15 0 4.455 66.825 0 66.825 0 0 0 0 0 0 0

23 0 215 0 3.84 0 0 0

215 940.33 0.00 940.33 0.20 170.0 0.0 170.0
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1 0 000 6.0

2 20 6 120 120 120 120

3 0 020 6.0

4 20 6 120 120 120 120

5 0 040 6.0

6 20 6 120 120 120 120

7 0 060 6.0

8 20 6 120 120 120 120

9 0 080 6.0

10 20 6 120 120 120 120

11 0 100 6.0

12 20 6 120 120 120 120

13 0 120 6.0

14 20 6 120 120 120 120

15 0 140 6.0

16 20 6 120 120 120 120

17 0 160 6.0

18 20 7.49 149.7 149.7 149.7 149.7

19 0 180 9.0

20 20 9.89 197.8 197.8 197.8 197.8

21 0 200 10.8

22 15 9.42 141.3 141.3 141.3 141.3

23 0 215 8.0

215 0.0 1448.8 1448.8 1448.8 1448.8
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Ձախ Աջ

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 8

2 0 074 10 4 6.8 3.25 40 40 40 13.4 0.5 1.9 13

3 0 108 5 4 3.4 1.5 20 20 20 7.4 0.23 0.9 7

4 0 126 5 4 3.4 1.5 20 20 20 7.4 0.23 0.9 7

5 0 195 6 7 7.1 42 42 42
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հատ գծ.մ մ3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21

1 0 000 0 066 66 33.0 22.0 66 5.3 4.29 83.16

2 0 079 0 103 24 12.0 8.0 24 1.9 1.56 30.24

3 0 110 0 122 12 6.0 4.0 12 1.0 0.78 15.12

4 0 129 0 192 63 31.5 21.0 63 5.0 4.095 79.38

82.5 55 165.0 13.20 10.725 207.90
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1 2 3 4 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1 0 003 2.4 4.1.6

2 0 017 1.14 15%

3 0 035 1.12.2 8.2.1 115մ

4 0 129 2.4 իջատեղում

5 0 150 1.12.2 8.2.1 115մ

6 0 170 1.13 15%

7 0 175 2.1

8 0 185 2.4 իջատեղում

9 0 197 2.4 իջատեղում

10 0 205 2.1

4 6 0 1 0 0 2

0.540 մ3

0.00 գծ.մ 0 հատ

0.00 գծ.մ 0 հատ

21.00 գծ.մ 7 հատ

10.50 գծ.մ 3 հատ

0.00 գծ.մ 0 հատ

0.00 գծ.մ 0 հատ

10

5

0

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=3.5մ

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=3.8մ

Մկրտչյան փողոց

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=4.3մ

Ընդամենը

Միաձույլ բետոնե հիմք B-15

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=2.5մ

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=2.0մ

Ընդանուր

Մետաղական d=57x4 խողովակից կանգնակներ l=3.0մ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Արարատ համայնքի Ուրցալանջ բնակավայրի Մկրտչյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

ԱջՁախ

Կազմեց`   Մ․ Ալեքսանյան
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##

Կմ

Ճանապարհային նշանների անվանում

(ԳՈՍՏ 52290-2004, ԳՈՍՏ 32945-2014)
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Կմ + Կմ + Ձախ Առանցքում Աջ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0 002 0 022 20 1.1 2

2 0 022 0 045 23 1.6 1.725

3 0 045 0 120 75 1.1 7.5

4 0 120 0 128 8 1.7 0.4

5 0 128 0 145 17 1.1 1.7

6 0 145 0 160 15 1.6 1.125

7 0 160 0 180 20 1.1 2

8 0 200 0 215 15 1.1 1.5

193 17.95

1.1 147.0 14.70

1.6 38.0 2.850

1.7 8.0 0.40

Մկրտչյան փողոց

ԵՐԹԵՎԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Արարատ համայնքի Ուրցալանջ բնակավայրի Մկրտչյան փողոցի ասֆալտապատման 
աշխատանքների նախագիծ
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Համարը ըստ 

ԳՕՍՏ-ի

51256-2018

Ներկվող 

մակերես

մ2

##

Երկարություն մ

Կազմեց`  Մ․ Ալեքսանյան

Ընդամենը

հոծ գիծ

ընդհատվող գիծ

ընդհատվող գիծ



1 2 3 4 5

I. Հողային աշխատանքներ

1
10e-IVկ բնահողի քանդում էքս․ ․տ․, բարձում 

ա/ի, տեղ․ 5.0 կմ լցակույտ
մ 564

2
10e-IVկ բնահողի քանդում բուլդուզերով,տեղափոխում 20 մ 

կուտակում,  բարձում էքս․ ․տ․, տեղ․ 5.0 կմ լցակույտ
մ 366.73

3
10e-IVկ բնահողի քանդում ձեռքով,  բարձում էքս․ ․տ․, տեղ․ 

5.0 կմ լցակույտ
մ 9.4

4 10e-IVկ բնահողի քանդում ձեռքով,կրկնակի նետումով լիցք մ3 0.2

II. Ճանապարհային հագուստ

1 Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ մ 1448.8

2 մ 1448.8

3 Մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ մ 1448.8

                                         III.Կողնակներ

Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով հ=5սմ մ² 170

IV.Վաքեր

1 Ավազակոպճային շերտի տեղադրում հ=10սմ մ 10.72

2 Հավաքովի 30х34 վաքերի տեղադրում գծմ/հատ/մ 165/55/13.2

3 Վաքերի ջրամեկուսացում մ 207.9

4
Անվտանգության բետոնե 15*30 եզրաքարերի տեղադրում       В-15 

բետոնե հիմքի վրա 1գծմ-0.035մ³
գծմ 82.5

                            V.Մուտքեր և իջատեղեր

1
10e-IVկ բնահողի քանդում էքս․ ․տ․, բարձում 

ա/ի, տեղ․ 5.0 կմ լցակույտ
20.7

2 Խրամուղու քանդում էքս․ ․տ․,կողքի կուտակում 5.63

3 Նույնը`  ձեռքով 0.62

4 Ավազակոպճային շերտի տեղադրում 0.96

5 Մետաղական խողովակի տեղադրում d=273մմ գծմ/կգ 28.2/933.42

6 Խողովակների ջրամեկուսացում գծմ 27

7 Խողովակների և վաքերի միացման միաձույլ բետոն В-20 մ³ 0.09

8 Հետադարձ լիցք ձեռքով 3.7

9 Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով և տեղափոխում 5կմ լցակույտ 2.55

10 Հողային պաստառի հարթեցում բուլդուզերով մ² 110

11 Նույնը`  ձեռքով մ² 12

12 Խճային հիմք հ=12սմ մ² 122

13 Մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ մ² 122

                               VI.Ջրընդունիչ վաք

1
Փոսորակի փորում  էքս․ ․տ․, բարձում 

ա/ի, տեղ․5.0 կմ լցակույտ
մ³ 4.8

2 Նույնը  ձեռքով կողքի կուտակումով 1.28

3 Ավազակոպճային շերտ հ=12սմ 0.75

4 Միաձույլ ե/բ  В-20 հատակ և պատեր 2.78

5 Ամրան Ø14A-500с գծմ/կգ 66.24/80.01

6 Ջրամեկուսացում մ² 9.6

7 Հետադարձ լիցք ձեռքով 1.28

8 Մետաղական ցանց

9 Անկյունակ 100*10 գծմ/կգ 16/241.6

10 Անկյունակ 90*9 գծմ/կգ 24.32/296.7

11 Ամրան Ø25A-500с գծմ/կգ 46.08/177.55

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Արարատ համայնքի Ուրցալանջ բնակավայրի Մկրտչյան փողոցի ասֆալտապատման 

աշխատանքների նախագիծ   

Աշխատանքների  անվանումը
Չափման

միավոր
Ծավալ Ծանոթություն



1 2 3 4 5

VII.Կահավորում

Ճանապարհային նշանների տեղադրում

1 Նախազգուշացնող նշաններ հատ 4

2 Առավելության նշաններ հատ 6

3 Թելադրող հատ 1

4 Լրացուցիչ տեղեկատվության հատ 2

5 Բետոն В-15 0.54

6 Կանգնակ 57/4 հատ/գծմ 10/31.5

VIII.Գծանշում

1 Հոծ գիծ 1.1 գծմ/մ 147/14.7

2 Ընդհատվող գիծ 1.7   գծմ/մ 8/0.4

3 Ընդհատվող գիծ 1։6   3։1 գծմ/մ 38/2.85

Կազմեց`                                     Մ․ Ալեքսանյան
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