

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

14.02.2017 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Երևան

<< 11 >> դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ ԷԲՊՆ ջրային կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի նախագահ Ի. Գաբայանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գլխավոր տնօրեն Պ. Հակոբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 14.02.2017թ. կնքված <<ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>> ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, ինչպես նաև ՀՀ ԷԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի 2018 թվականի հունվարի 24-ի N 2-Ա հրամանով սահմանված մասնագիտական խմբի նիստի 06.12.2018թ. N 2 արձանագրությունը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի՝ 29.01.2018թ. կնքված Համաձայնագիր N 3-ի Հավելված N 1.2-ով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվի 1.2, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 6.1, 6.6, 6.7 տողերում <<49.85, 13.4, 62.0, 2185.26, 2185.26, 2244.85, 3, 174.4, 707.0, 26245.31, 17845.7>> և <<58713.33, 36518.62, 21744.64, 13024.15, 6053.17, 47074.50, 10757.61, 294.74, 145748.05, 16797.0, 11421.25>> թվերը փոխարինել համապատասխանաբար <<64.83, 35.0, 10.0, 2630.5, 2630.5, 2268.2, 2, 196.0, 423.0, 26125.0, 17099.75>> և <<76356.54, 95386.9, 3507.2, 15677.78, 7286.49, 47564.15, 7171.74, 331.24, 87201.45, 16720.0, 10943.57>> թվերով: Ընդամենը ըստ 1 բաժնի <<374448.41>>, Ընդամենը ըստ 2 բաժնի <<19077.32>>, Ընդամենը ըստ 3 բաժնի <<200153.12>>, Ընդամենը ըստ 4 բաժնի <<294.74>> և Ընդամենը ըստ 6 բաժնի <<966162.42>> թվերը փոխարինել համապատասխանաբար <<432722.45, 22964.27, 197056.90, 331.24, 907061.14>> թվերով:

1.2 Սահմանել՝ Պայմանագրի 29.01.2018թ. կնքված Համաձայնագիր N3-ի Արփա-Սևան թիվ 2 թունելի առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման 2019թ. նախատեսված աշխատանքների ծավալներից՝ ընդհանուր 263 386.01 (երկու հարյուր վաթսուներեք միլիոն երեք հարյուր ութսունվեց հազար տաս) հազ. ՀՀ դրամ նախահաշվային արժեքով, տեղափոխել 2018թ. և աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվի համաձայն հավելված թիվ 1.2.1-ի:

1.3 Հավելված թիվ 1.2.1-ով սահմանված լրացուցիչ աշխատանքները կկատարվեն մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ ժամանակահատվածում և կատարված աշխատանքների վճարումները կկատարվեն 2019 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներից:

1.4 Համաձայնագիր N 3-ի Հավելված 2.1-ում <<դեկտեմբերի 15-ը>> բառերը փոխարինել <<դեկտեմբերի 20-ը>> բառերով և Համաձայնագիր N 3-ի 1.3 կետում <<15.12.2018թ>> թվերը փոխարինել <<20.12.2018թ.>> թվերով:

2. Այլ պայմաններ


2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի գործողությունը տարածվում է կողմերի՝ մինչև համաձայնագրի կնքումը փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա, ինչպես նաև գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելված N 1.2.1-ը բաղկացած 3 (երեք) էջից համարվում է սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900011011716
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի նախագահ

 Ի. ԳԱԲՈՅԱՆ
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ.
012211111(107)
Էլ. փոստ info@arpa-sevan.am
<<Կոնվերսանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 193004671700
00003206

Գլխավոր տնօրեն
 Մ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
(ստորագրություն)



Հավելված N 1.2.1
 14.02.2017թ. ՀՀԷԲԴՆՋՏԴԿ-ԲԸՀԱԾՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա պայմանագրի
 29.01.2018թ. Համաձայնագիր 3-ի
 << 11 >> դեկտեմբերի 2018թ.
 կնքված Համաձայնագիր 4-ի

Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ
 2018թվականին Արփա - Սևան ջրատարի թ.2 թունելում առանձին վթարային հատվածների
 հիմնանորոգման լրացուցիչ աշխատանքների


NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Մեկ միավորի գինը, հազ.դրամ	Ընդամենը հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6.00
1. Երեսարկներ					
1,2	Նոր մետաղական (պողպատե) ամրակապերի տեղադրում վերակառուցվող երեսարկների հատվածում	տմ	12.58	939.42	11817.90
	"С-1" տիպի հատվածներում 17 մ				
1,5	"С-1" տիպի երեսարկի կառուցում	թուն. գծ.մ.	17	2173.69	36952.73
	Ընդամենը ըստ 1 բաժնի				48770.63
2. Լցամղումներ					
2,1	Թունելի նոր վերակառուցվող միածույլ հատակների և երեսարկների հատվածներում առաջնային լցամղում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ²	321.3	4.75	1526.18
2,2	Նույն հատվածներում ստուգողական լցամղում ջրա-ցեմենտային շաղախով	մ ²	321.3	2.21	710.07
	Ընդամենը ըստ 2 բաժնի				2236.25
3. Գծեր, ցանցեր					
3,1	Ուձ364+40-ից մինչև Ուձ368+75 մեղծիր մետաղական գծերի տեղադրում (2 թել) ուղիղ և կորերով, տակդիր և տակդիր կապերով, խարիսխներով ամրացված հատակին, տարանցումային հատվածների հետ միասին	թուն. գծ.մ.	435	14.72	6403.20
3,4	Ուձ364+40-ից մինչև Ուձ368+70 սեղմված օդի խողովակաշարի տեղադրում d219x4, պողպատե Рг≥1,5 МПа խողովակներով և արմունկներով, մետաղների ընդհանուր կշիռը՝ 126.6տմ	թուն. գծ.մ.	430	19.29	8294.70
3,5	Սեղմված օդի խողովակաշարի վրա կափույրների տեղադրում dy50 կցախողովակներով, Рг≥1,5 МПа (100մ-ից մեկ)	հատ	5	14.30	71.50
3,8	Ուձ364++40-ից մինչև Ուձ368+70 լուսավորության համակարգի կառուցում, ներառյալ անցքերի հորատում, խարիսխների տեղադրում, եռակցման աշխատանքներ և այլն	թուն. գծ.մ.	430	12.20	5246.00
	Ընդամենը ըստ 3 բաժնի				20015.40
4. Օդափոխության համակարգ					
4,1	Համակարգի կալունակների մոնտաժում, կախիչների տեղադրում, ճկուն խողովակների (d=600մմ) մոնտաժում և ապամոնտաժում, օդափոխիչների (СВМ-6) մոնտաժում և ապամոնտաժում աշխատանքային տեղամասերում	թուն. գծ.մ.	17	1.35	22.95
	Ընդամենը ըստ 4 բաժնի				22.95

5. Ջրահեռացման աշխատանքներ					
5,3	Ջրահեռացում ֆուռնելային մասի (աջ ու ձախ պատերից հոսող ջրի տեղափոխում) ՈՒՂ363+92-ից մինչև ՈՒՂ368+75, ՈՒՂ364+09-ից մինչև ՈՒՂ368+75	թուն. գծ.մ.	949,00	12,43	11796,07
	աջ պատով 483,0մ				
	ձախ պատով 466,0մ				
5,5	Ջրահեռացման աշխատանքներ ՈՒՂ364+40-ից մինչև ՈՒՂ368+75 հատվածից	թուն. գծ.մ.	435,00	6,98	3036,30
	Ընդամենը ըստ 5 բաժնի				14832,37
6. Սպասարկման ընթացքներ 0,99 ամսվա ընթացքում 03.01.2018 - 22.03.2018; 21.07.2018 - 20.12.2018 - 7,66 ամիս 7,66-6,67=0,99 ամիս					
6,2	Կենտրոնական օդափոխման օդափոխիչ հորանաբակում 125կտ հզորությամբ շարժիչով	մեք./ հերթ	99	114,04	11289,96
6,3	Պահուստային օդափոխիչ	մեք./ հերթ	99	13,40	1326,60
6,4	Տեղական օդափոխման օդափոխիչ մինչև 15կտ հզորության շարժիչով	մեք./ հերթ	198	11,58	2292,84
6,5	Պահուստային օդափոխիչ	մեք./ հերթ	99	2,65	262,35
6,6	Թունելի հիմնական լուսավորությունը մինչև 100մ երկարության վրա ՈՒՂ364+40-ից մինչև ՈՒՂ 368+75 4,35*0,99*0,5*120	հերթափոխ	258,39	0,51	131,78
6,7	Թունելի լուսավորությունը տարանցումային հատվածներում ՈՒՂ187+34-ից մինչև ՈՒՂ 364+40 137,05*0,99*0,2*120	հերթափոխ	3256,31	0,51	1660,72
6,8	Մինչև 8տն քաշով մարտկոցային էլեկտրաքարշերի աշխատանքը 6 հատ	մեք./ հերթ	594	85,68	50893,92
6,9	Լիցքավորման հորանային ուժային ուղղիչներ էլեկտրաքարշերի համար	մեք./ հերթ	594	7,94	4716,36
6,10	Կենտրոնական ջրահեռացում մինչև 100մ ³ /ժամ արտադրողականության պոմպերով 3*0,3*120	մեք./ հերթ	108	29,78	3216,24
6,11	Պահուստային պոմպ 1*0,3*120	մեք./ հերթ	36	0,84	30,24
6,12	Տեղական ջրահեռացում մինչև 50մ ³ /ժամ արտադրողականության պոմպերով 2*0,99*120	մեք./ հերթ	237,6	8,51	2021,98
6,13	Պահուստային պոմպ 1*0,99*120	մեք./ հերթ	118,8	1,21	143,75
6,14	5տն բեռնամբարձունակության կարապիկի աշխատանքը թափոնակույտում	մեք./ հերթ	99	15,32	1516,68
6,15	Նեղծիր երկաթգծերի սպասարկումը հերթապահ բանվորներով ստորգետնյա տեղամասում 3,5*0,99*100	հերթափոխ	346,5	29,23	10128,20

6,16	Մարկշեյդերական աշխատանքների սպասարկումը հերթապահ բանվորներով ստորգետնյա փորվածքներում	հերթա- փոխ	99,0	22,37	2214,63
6,17	Հերթապահ էլեկտրիկների և փականագործների աշխատանքը ստորգետնյա տեղամասում 2*0,99*120	հերթա- փոխ	237,6	31,45	7472,52
6,18	Նույնը, հորանային մակերևույթում 1*0,9*106	հերթա- փոխ	105	12,84	1348,20
	Ընդամենը ըստ 6 բաժնի				100666,97
	Ընդամենը ըստ 1-6 բաժինների				186544,57
	Հաճույք11%				20519,90
	Ընդամենը շահույթով				207064,47
	Չնախատեսված ծախսեր 6%				12423,87
	Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով				219488,34
	ԱԱՀ 20 %				43897,67
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԱՀ-ով				263386,01

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900011011716
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի նախագահ

 Ի. ԳԱԲՍՅԱՆ
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ
012211111(107)
Էլ. փոստ info@arpa-sevan.am
«Հոնվերքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 193004671700
00003206

 Գլխավոր տնօրեն
Ռ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
(ստորագրություն)

