ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
գլխավոր քարտուղար
պարոն Արամ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻՆ

Զեկուցագիր

Հարգելի պարոն Մկրտչյան

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվել են 2014 թվականին <ԳՈՂԹՆ> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից:

Շինարարական աշխատանքները իրականացվում են 2015 թվականից, շինարարության պայմանագրային արժեքը կազմում է 1,239.000.000 ՀՀ դրամ, հեղինակային հսկողությաթյան պայմանագրային արժեքը կազմում է 9,680.000 ՀՀ դրամ:

- Հեղինակային հսկողությունը կազմում է շինարարական աշխատանքների պայմանագրի 0.7813%-ը:
- Առ այսօր կատարված և կանխավճարի տեսքով կապալառու <Թիվ 1 Շինվարչության> ՍՊԸ վճարվել է 1,126.652.000 ՀՀ դրամ:
- Առ այսօր հեղինակային հսկողություն իրականացնող <ԳՈՂԹՆ> ՍՊԸ վճարվել է 5,666.499 ՀՀ դրամ:
- Հաշվետու տարում <<ԳՈՂԹՆ>> ՍՊԸ կողմից ներկայացվել է 1,690.529 ՀՀ դրամի կատարողական ակտ:
- Ենթակա է որպես կանխավճար <ԳՈՂԹՆ> ՍՊԸ վճարել 1,445.504 ՀՀ դրամի կանխավճար:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը պատասխանատու ստորաբաժանումը առաջարկում է <Գողթն> սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը վճարել 1,445.504 ՀՀ դրամ կանխավճարի տեսքով:

Պատասխանատու ստորաբաժանման
ղեկավար՝ Ա. Միրզոյան

Պատասխանատու ստորաբաժանման
անդամներ Ռ. Եղիազարյան

Ա.Գրիգորյան