
Դիլիջան համայնքի ներհամայնքային նշանակության ճանապարհների փոսային նորոգում 

Ямочный ремонт дорог внутриобщинного значения в общине Дилижан 

Խ․ Վաթինյանի փողոց  կմ0+000-կմ0+856 / Улица Х. Ватинян км0+000-км0+856 

Անդրանիկի փողոց  կմ0+000-կմ0+710 / Улица Андраника км0+000-км0+710 

Իվանովոյի փողոց  կմ0+000-կմ0+122.7 / Улица  Иваного км0+000-км0+122.7 

Կալինինի 1-ին նրբանցք  կմ0+000-կմ0+077 / 1-вый переулок Калинина  км0+000-км0+077 

No 

Կապալառուի կողմից 

կատարվելիք աշխատանքների 

առանձին տեսակների 

անվանումներ 

Աշխատանքների կատարման ժամկետը 

սկիզբը ավարտը 

1 Հողային աշխատանքներ 
Աշխատանքների 

մեկնարկից  Մինչև 10 օր 

2 Մայթեր 
Աշխատանքների 

մեկնարկից Մինչև 20 օր 

3 Երթևելելի մաս 
Աշխատանքների 

մեկնարկից 

Մինչև 30 օր 

4 Իջատեղեր և մուտքեր 
Աշխատանքների 

մեկնարկից Մինչև 40 օր 

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  
Աշխատանքների 

մեկնարկից  
Մինչև 40 օր 

 

 

 

 

 

Կազմեց                                                               Դ. Քարտաշյան 

 


