
             Строительство и реконструкция подпорных стен в городе Дилижан и общины Гош 

муниципалитета 

                   Дилижан (улица Мясникян) 

Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում և Գոշ բնակավայրում հենապատերի 

                  հիմնանորոգում և կառուցում 

No 

Կապալառուի կողմից 

կատարվելիք աշխատանքների 

առանձին տեսակների 

անվանումներ 

Աշխատանքների կատարման ժամկետը 

սկիզբը ավարտը 

1 Հողային աշխատանքներ 
Աշխատանքների 

մեկնարկից  Մինչև 40 օր 

2 Հենապատեր 
Աշխատանքների 

մեկնարկից Մինչև 180 օր 

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  
Աշխատանքների 

մեկնարկից  
Մինչև 180 օր 

 

 

 

 

 

Կազմեց                                                               Դ. Քարտաշյան 

 


