
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի 

թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և 

ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի 

պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ 

Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства 

туфовых мощения и водоотводных систем внутримуниципальных дорог 14 населенных 

пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского областьа РА.         

 Լեռնակերտ բնակավայրի 4-րդ,  6-րդ, 7-րդ փողոցներ և 5-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք/ 4-я, 6-я, 

7-я улицы и 5-я улица 2-й переулок поселка Лернакерт 

No 

Կապալառուի կողմից 

կատարվելիք աշխատանքների 

առանձին տեսակների 

անվանումներ 

Աշխատանքների կատարման ժամկետը 

սկիզբը ավարտը 

1 Հողային աշխատանքներ 
Աշխատանքների 

մեկնարկից  Մինչև 40 օր 

2 Երթևելելի մաս 
Աշխատանքների 

մեկնարկից 

Մինչև 100 օր 

3 Արհեստական կառուցվածքներ 
Աշխատանքների 

մեկնարկից Մինչև 120 օր 

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  
Աշխատանքների 

մեկնարկից  
Մինչև 120 օր 

 

 

 

Կազմեց                                                       Դ. Քարտաշյան 


