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Շինարարության կազմակերպման
ընթացակարգ

1 1

Շինարարության կազմակերպման ընթացակարգ
 ՀՀ Տավուշի մարզ Իջևան համայնք Խաշթառակ բնակավայրի փողոցների արտաքին արհեստական
լուսավորության ցանցի կառուցման շինարարության կազմակերպման ընթացակարգը մշակված է տեխնիկական
առաջադրանքի, լուսավորության ճարտարապետա-շինարարական, կոնստրուկտորական, էլեկտրական սխեմայի
գծագրերի հիման վրա։ Շինարարության կազմակերպման համար օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային
փաստաթղթերը:

-  ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» նորմեր և կանոններ,
-  ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշման տեխնիկական կանոնակարգ,
- ԳՕՍՏ 21.607-2014 Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Արտաքին

էլեկտրական լուսավորման աշխատանքային փաստաթղթերի իրականացման կանոններ,
Շինարարության տևողությունը որոշված է գործող նորմատիվային փաստաթղթերով:
Շինարարական ընկերության կողմից աշխատանքների իրականացման ժամանակ անհրաժեշտ է

առաջնորդվել համաձայն նախագծում նախատեսված նյութերի և սարքավորումների տիպերի: Նույն տիպային
նյութերից կամ սարքավորումներից բացի, շինարարությունն իրականացնող ընկերությունը կարող է օգտագործել
այլ տիպի նյութ և սարքավորում, նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատույի և նախագծային
կազմակերպության հետ: Փոխարինող տարբերակով սարքավորումներն ու նյութերը պետք է ունենան նախագում
նախատեսված սարքավորումների և նյութերի տեխնիկական պահանջները:

Շինարարության իրականացման համար անհրաժեշտ է, որ իրականացնող ընկերության աշխատողները
լինեն էներգետիկ մոնտյորներ, ունենան նվազագույնը աշխատանքների  անվտանգության  3-րդ կարգի վկայական:

Շինարարության ընթացքի տևողությունը տրված է աղյուսակ 1-ում:
Շինարարությունը կազմակերպվում է հետևյալ քայլերի հերթականությամբ.
ա  Լուսավորության հենարանների հողային աշխատանքների իրականացում՝ հորատում,
բ   Լրակազմ մետաղական հենարանների տեղադրում հորատանցքի մեջ,
գ  Մետաղական հենարանների բետոնացում,
դ  Էլեկտրասնուցման հիմնական մալուխի մոնտաժում,
ե  Լուսատուների սնուցող մալուխագծի մոնտաժում,
զ  Լուսատուների տեղադրում,
Է Էլեկտրասնուցող աղբյուրի ռելեյական պահարանի մոնտաժում և գործարկում:
 Լուսավորության հենարանների հողային աշխատանքների իրականացում՝ հորատում
Լուսավորության մետաղական հենարանների տեղադրման համար անհրաժեշտ է իրականացնել

հորատանցքերի իրականացում: Հորատանցքերը 1.10մ խորության են և Ø300մմ տրամագծով: Հորատանցքերը
նախատեսվում է իրականացնել մեխանիզմով՝ հորատիչով:

Լրակազմ մետաղական հենարանների տեղադրում հորատանցքի մեջ
Մետաղական հենարանների հորատանցքի մեջ տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է մետաղական

խողովակների վրա իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.
ա մետաղական  Ø108*4մմ խողովակի վրա անհրաժեշտ է եռակցել Ø42*3.0մմ լուսատուի պահունակը,
բ  հորատանցքին զուգահեռ հորատել հողանցման էլեկտրոդը՝ 50x50x5մմ անկյունակը
գ  մետաղական հենարանինն եռակցել հողանցման 40x3մմ շերտապողպատը,
դ մետաղական հենարանը ներկել 2 տակ:
Մետաղական հենարանների տեղադրումն իրականացվում է մեխանիզմով՝  վերամբարձ կռունկով:

        Մետաղական հենարանների բետոնացում
Մետաղական հենարանների ամրացումը գետնի հորատանցքում նախատեսվում են իրականացնել B12.5 տիպի
բետոնով: Բետոնացումը հնարավոր է իրականացնել տեղում՝ 2 բանվորական ուժով, կամ մեխանիզմով բերելով:
         Լուսատուների տեղադրում

Լուսատուների տեղադրումը իրականացվում է ավտոաշտարակի օգնությամբ էներգետիկ մոնտյորների
միջոցով: Լուսատուների տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել նաև լուսատուների սնող լարերի
անցկացումը Ø48մմ խողովակների միջով:

Էլեկտրասնուցման հիմնական մալուխի մոնտաժում
Լուսավորության ցանցի հիմնական սնող մալուխի մոնտաժային աշխատանքները անհրաժեշտ է

իրականացնել ավտոաշտարակի և 2 էլեկտրիկ-մոնտյորների միջոցով: Աշխատանքի կազմակերպման քայլերն
իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ.

ա փռվում է հիմնական մալուխագիծը գետնին սկզբի կետից մինչև վերջին հենարանի հատված,
բ  ավտոաշտարակի օգնությամբ էլեկտրիկների միջոցով բարձրացվում է մալուխագիծը և ամրակապվում,
գ զուգահեռ իրականացվում է նաև լուսատուների սնող մալուխների միացումը հիմնական մալուխագծին:
Էլեկտրասնուցող աղբյուրի ռելեյական պահարանի մոնտաժում և գործարկում
Լուսավորության ցանցի էլեկտրասնուցման համար գծի սկզբում անհրաժեշտ է տեղադրել լուսավորության

պահարան: Պահարանում տեղադրվում է ավտոմատ աշխատող սարքավորումներ՝ ժամանակի ռելե, ավտոմատ
անջատիչ, մագնիսական թողարկիչ և միաֆազ էլեկտրոնաին երկսակագնային հաշվիչ:

ɘապալառուին ներկայացվող  որակավորման չափորոշիչներ

 Պահանջվող Լիցենզիա

Աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ է էներգետիկական ոլորտի շինարարական
աշխատանքների իրականացման նվազագույնը 2-րդ դասի լիցենզիա։

  Տեխնիկական միջոցներ

1. Վերամբարձ ավտոաշտարակ (մինչև 20մ՝ զամբյուղի նվազագույն կրողունակությունը 200կգ) - 1
հատ,

2.        Հորատող մեքենա 300մմ ծակող լիսեռով - 1 հատ,
3.        Եռակցման սարք - 1 հատ,
4.        Սիպ հաղորդալարի մոնտաժային գործիքներ - 1 լրակազմ։

ɡɫՇԱɍɩɡɫԹɞɡɫՆ

1. Շինարարության ընթացքում աշխատողները մեխանիկական վնասվածքներից պաշտպանվելու
համար պետք է կրեն  հատուկ գլխարկ, ձեռնոցներ, ավտոաշտարակի վրա էլեկտրիկ- մոնտյորները՝ լրացուցիչ
անվտանգության գոտի,

2. Գոյություն ունեցող փայտե կամ երկաթբետոնե հենասյուների վրա մետաղական բարձակի, Լեդ
լուսատուի և մյուս կից նյութերի մոնտաժային աշխատանքները պարտադիր պետք է իրականացվեն առկա
հենասյուների  հաղորդալարերի լարման բացակայության պայմաններում։
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ՀՀ Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ բնակավայրի փողոցների
արտաքին արհեստական լուսավորության ցանցի կառուցում
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Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց

Աշխատանքի անվանումըNo
1 2 3 4 5 6 7

Աշխատանքների տևողությունը/շաբաթ/

Լուսավորության հենարանների հողային
աշխատանքների իրականացում՝ հորատում

Լրակազմ մետաղական հենարանների
տեղադրում հորատանցքի մեջ

Մետաղական հենարանների բետոնացում

Լուսատուների տեղադրում

Էլեկտրասնուցման հիմնական մալուխի
մոնտաժում

Լուսատուների սնուցող մալուխագծի մոնտաժում

Էլեկտրասնուցող աղբյուրի ռելեյական
պահարանի մոնտաժում և գործարկում

8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Փաստաթղթերի ավարտական աշխատանքներ  և
հանձման - ընդունման ակտի ստորագրում

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Աշխատանքների կազմակերպման
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ՀՀ Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ բնակավայրի փողոցների
արտաքին արհեստական լուսավորության ցանցի կառուցում
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ԱՆ

Փոփ. Քան. փաստ. Ստորագ. ա/թԹերթ
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Ինժեներաերկրաբանական
ուսումնասիրություն

020-2026-ԳՆ-4

1 1

Երկրաբանական եզրակացություն

«Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ-ի կողմից համաձայն ՀՀՇՆ-1-2.01-99-ի, կատարվել է

ճարտարագիտաերկրաբանական տեղազննում:

Տեղազննման նպատակն է պարզել տեղանքում  ուղեգծով գրունտների կարգը և տալ

երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքի նկարագրությունը:

Երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքը պարզելու համար երկրաբանի կողմից կատարվել է տեղանքի

մանրակրկիտ ուսումնասիրություն մոտակայքում բացված խրամուղիների, առկա կտրվածքների և

նախկինում կատարված տեղազննման նյութերի հիման վրա։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է

դարձել, որ ուղեգծով գրունտները մասնակի ժայռային են:

Ստորև բերվում են ուղեգծի համար գրունտների նկարագրությունը իրենց նորմատիվային

արժեքներով՝ ըստ նորմատիվա-տեխնիկական (CHиП 2.02.01.-83) փաստաթղթերի պահանջների.

Տվյալ ուղեգծով գրունտները ներկայացված են մեկ շերտով.

 ՕԳ  ուղեգծով գրունտները հետևյալն են՝

 Շերտ    Ավազակավային գրունտ խիճ, մանրախիճ:

 0,0-2,5մ    Ծավալային կշիռը 2,0 տ/մ³

                   Նորմատիվային ճնշումը 250 կՊա

                   Շինարարական խումբ ըստ  CHиП-IV-2-84,   VII

                   100 ≤ p≤ 150 Օհմ ∙ մ

Գրունտների մշակումը հնարավոր է կատարել հորատումով և էքսկավատորով։

Հողային աշխատանքների կատարման մեթոդը նախագծողի ընտրության վրա է։

Քամու արագությունը մինչև 32մ/վ է (III գոտի)։

Հաղորդալարի սառցակալման պատի հաստությունը 15մմ է (II գոտի)։
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Բացատրագիր

Նախագծի պատվիրատու  - Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ:

Նախագծի հիմքը -  «Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊ ընկերության և «Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և

էներգախնայողության հիմնադրամ»-ի միջև կնքված

ՀՎԷԷՀ-ԳՀԾՁԲ-03/2026 պայմանագիրն է:

Նախագծի նպատակը- ՀՀ Տավուշի մարզ Իջևան համայնք Խաշթառակ բնակավայրի փողոցների արտաքին
արհեստական լուսավորության ցանցի կառուցում:

Lուսավորության ցանցի լուսատեխնիկական հաշվարկները կատարվել են համաձայն ՀՀՇՆ 22-03-2017
«Արհեստական և բնական լուսավորում» նորմերի և կանոնների, «Light-in-Night Road» ծրագրով, համաձայն
աղյուսակ 16-ի :

Արտաքին լուսավորության իրականացման համար նախագծով նախատեսվել է տեղադրել 88 հատ
մետաղական հենասյուն: Լուսատուները նախատեսվում են տեղադրել նոր տեղադրվող մետաղական
հենարանների վրա (87 հատ)։

Նոր տեղադրվող հենասյունը կազմված է հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից՝
- կանգնակ՝ Ø108x4 մմ պողպատյա խողովակ, l=7.0 մ,
- լուսատուի բարձակ՝ Ø42x3.0մմ պողպատյա խողովակ, l=2.0 մ,
Կանգնակները տեղադրվում են բնահողի 1.10մ խորությամբ փոսորակի մեջ և ամրացվում են Բ12.5 մակնիշի

բետոնով։
 Համաձայն հաշվարկի, նախագծով նախատեսվել են 60Վտ հզորությամբ արտաքին լուսավորության
 լուսադիոդային լուսատուներ, որոնք ունեն՝

· cosφ>0.9 Հզորության Գործակից (PF)
· 4000±500Կ ջերմաստիճանին գույնին համապատասխան լույս,
·8400Լմ լուսային հոսք,
· -25° -ից +40° C օդի ջերմաստիճանի միջակայքում աշխատելու
    հնարավորություն,
·60/120° ցրման անկյուն,
·≥30000 ժամ երաշխիքային աշխատունակություն
·Պաշտպանվածության Աստիճանը (IP)` 65
·Սնուցման Լարումը (Վ)՝ AC 150-250
·Ցանցի Հաճախականություն (Հց)՝ 50-60Hz
·Լուսատուի պահանջվող հավաստագրեր-ENEC, TUV, EAC)
·Երաշխիք՝ ≥3 Տարի

Լուսատուների էլեկտրասնուցման համար կառուցվում են 0,4կվ լարման ցանց: Ընտրվել է  СИП4-4х16մմ²
կտրվածքով ալյումինե մեկուսացված հաղորդալար: Մալուխի ընտրությունն իրականացվել է հաշվարկով, հաշվի
առնելով լարման շեղման 5%-ը և լարման անկման 7.5%-ը(տես գծագիր 020-2026-ԳՆ-9): Հենարանների վրա
լուսատուների սնուցումներն իրականացվում են  ПВ 1.5մմ² մալուխով:

Հենամեջերի թռիչքների ընտրությունը իրականացվել է համաձայն Light-in-Night Road ծրագրի ստացված
հաշվարկի: Թռիչքների հեռավորությունները ընտրելիս հաշվի է առնվել նաև տվյալ տարածքի կլիմայական
տվյալները՝ մերկասառույցի և քամու արագության նորմատիվային ցուցանիշները:

Տվյալ տարածքի կլիմայական գոտին համապատասխանում է ըստ մերկասառույցի II գոտի (15մմ), ըստ
Քամու արագությունը III գոտի է (32մ/վ):

Գրունտի շինարարական խումբը V կարգի Է:

Նախատեսվում է բոլոր հողային աշխատանքներն իրականացնել մեխանիզմով: Մետաղական հենարանների
տեղադրման փոսորակների փորումն իրականացվում է Ø300մմ տրամագծով հորատիչ սարքով: Անվտանգության
և շահագործման նկատառումներից ելնելով նախատեսվում է մետաղական հենարանները հողանցել:

Հողանցումն իրականացվում է 1.5մ երկարության հողանցման էլեկտրոդով/ օգտագործվում է 50x50x5մմ
չափերով անկյունակ :

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել ԷՏԿ-ի, ՇՆուԿ 3.05.06-85-ի և գործող այլ
հրահանգների նորմերի պահանջներով:

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշման «Էլեկտրատեղակայանքների
սարքվածքի կանոնների»/այսուհետ ԷՍԿ/ Մաս 2՝ Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխմանը ներկայացվող

պահանջներ, բաժին 5 գլուխ 32 կետ 324-ի ՕԳՄ հաղորդալարերից մինչև բնակեցված և չբնակեցված տեղանքի
գետնի մակերևույթը և փողոցների երթևեկելի մասերը հեռավորությունն ուղղաձիգով պետք է լինի 5 մ-ից ոչ
պակաս: Այն կարող է նվազեցվել մինչև 2,5 մ` դժվարամատչելի տեղանքում, և մինչև 1 մ` անմատչելի տեղանքում
(սարալանջեր, ժայռեր, քարափներ): Փողոցի ոչ երթևեկելի մասի հետ ՕԳՄ-ից դեպի մուտքերը ճյուղավորումների
փոխհատման դեպքում ԻՄՀ-ից մինչև հետիոտնային ճանապարհների մայթեր հեռավորությունը թույլատրվում է
նվազեցնել մինչև 3,5 մ:

ԻՄՀ-ից և մեկուսացված հաղորդալարերից մինչև գետնի մակերևույթ հեռավորությունը` դեպի մուտքերը
ճյուղավորումների վրա, պետք է լինի 2,5 մ-ից ոչ պակաս:

Դեպի մուտքերը ճյուղավորումների չմեկուսացված հաղորդալարերից մինչև գետնի մակերևույթ հեռավորությունը
պետք է լինի 2,75 մ-ից ոչ պակաս:

գլուխ 32 կետ 334-ի Մինչև 1000 Վ լարման ՕԳ-ների (ՕԳՄ-ների) միմյանց հետ փոխհատումն առավելապես
պետք է կատարվի փոխհատման հենարանների վրա: Թույլատրվում է նաև փոխհատումը հենամիջում:
Փոխհատվող ՕԳ-ների (ՕԳՄ-ների) հաղորդալարերի միջև հեռավորությունը` ըստ ուղղաձիգի, պետք է լինի 0,1 մ`
հենարանի վրա, 1 մ`հենամիջում:

գլուխ 33 կետ 355-ի Ընդհանուր հենարանների վրա թույլատրվում է ՕԳՄ-ի ԻՄՀ-ի համատեղ կախում ԿԳ-ի
և ՀՀԳ-ի չմեկուսացված և մեկուսացված հաղորդալարերի հետ: Ընդ որում, պետք է պահպանվեն հետևյալ
պայմանները`

1) ՕԳՄ-ի անվանական լարումը պետք է լինի 380 Վ-ից ոչ ավել.

2) ՀՀԳ-ի անվանական լարումը պետք է լինի 360 Վ-ից ոչ ավել.

3) մինչև 1000 Վ լարման ՕԳՄ-ի հաղորդալարերը պետք է տեղադրվեն ԿԳ-ի և ՀՀԳ-ի հաղորդալարերից վերև,
ընդ որում, հեռավորությունը` ըստ ուղղաձիգի, ԻՄՀ-ից մինչև ԿԳ-ի և ՀՀԳ-ի վերին հաղորդալար` անկախ դրանց
փոխադարձ դասավորությունից, պետք է լինի 0,5 մ-ից ոչ պակաս` հենարանի վրա և հենամիջում: ՕԳՄ-ի և ԿԳ-ի
(ՀՀԳ-ի) հաղորդալարերը պետք է դասավորել հենարանի տարբեր կողմերում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության ընթացքում հնարավոր է կատարել փոփոխություններ նախապես համաձայնեցնելով
նախագծային կազմակերպության հետ:

2. Նախագծում կիրառվող սարքավորումների և սարքվածքների տիպերը կարող են ենթարկվել
փոփոխման` պահպանելով նախագծում նշված տեխնիկական պարամետրերը և նախապես համաձայնեցնելով
նախագծային կազմակերպության հետ,

3. Շինարարության ընթացքում թույլատրվում է իրականացնել լուսավորության ցանցի նախագծով
նախատեսված մայթեզրի փոփոխություն՝ նախապես  համաձայնեցնելով նախագծային կազմակերպության
հետ:

4. Շինարարական աշխատանքներն իրականացնել ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»,
ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան
շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերի համաձայն:

 E n e r g y  P r o j e c t

020-2026-ԳՆ-5

Բացատրագիր

1 1

8

ՀՀ Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ բնակավայրի փողոցների
արտաքին արհեստական լուսավորության ցանցի կառուցում

Փուլ Թերթ

ԱՆ

Փոփ. Քան. փաստ. Ստորագ. ա/թԹերթ

Էլեկտրատեխնիկական մաս
Թերթեր

Նախագծեց Բաբայան

«ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ» ՍՊԸ
Երևան 2026թ



Աշխատանքների ծավալներ

020-2026-ԳՆ-6

9

 E n e r g y  P r o j e c t

1 1

ՀՀ Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ բնակավայրի փողոցների
արտաքին արհեստական լուսավորության ցանցի կառուցում

Փուլ Թերթ

ԱՆ

Փոփ. Քան. փաստ. Ստորագ. ա/թԹերթ

Էլեկտրատեխնիկական մաս
Թերթեր

Նախագծեց Բաբայան

«ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ» ՍՊԸ
Երևան 2026թ

1 Ժ4-107
Փոսորակի հորատում
Бурение скважины в грунте

մ
м 96.80

2 Ժ8-11-1
Խճով նախաշերտի իրականացում 10սմ
Выполнение гравийного слоя 10 см մ3 м3 0.62

3 Ժ6-16
Հենասյուների հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով Строительство
фундаментов из бетона класса В12.5 մ3 м3 6.22

4 Ժ1-1606

Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում,
ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 5-րդ կարգ գրունտ
Проведение земляных работ на полигоне, при перевозке автотранспортом на
грунт 5 класса

մ3м3 6.84

5 ԳԺ311-29-3
Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների
ժամանակ
Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках

տ т 13.68

6 ԳԺ310-4-1
Շին. աղբի տեղափոխում մինչև 5կմ
Шин. вывоз мусора до 5 км տ т 13.68

7 Ժ9-148 կիրառ․ Մետաղական հենասյուների տեղադրում Ф108*4մմ, L=7.0մ
Установка металлических столбов Ф108*4 мм, L=7.0 м տ 6.32

8 ինֆ տեղ Մետաղական խողովակ Ф108*4մմ
Труба металлическая Ф108*4 мм գմ л.м 616.00

9 ինֆ տեղ Ամրան Ф16մմ, AIII հենասյան խարսխման համար /0.25*3հատ/  Арматура
Ф16 мм, для анкеровки опоры AIII /0,25*3шт/ տ т 0.10

10 Ս8-471-1 Հողանցման անկյունակի տեղադրում Установка заземляющего уголка հատ шт 88.00

11 ինֆ տեղ Անկյունակ 50x50x5մմ  - 1.5գմ /հողանցման համար/
Уголок 50х50х5 мм - 1,5 гр /для заземления/ գմ л.м 132.00

12 Ս8-472-7 Հողանցման հաղորդիչի մոնտաժում Монтаж заземляющего проводника գմ л.м 44.00

13 ինֆ տեղ Շերտապողպատ 40x3մմ - 0.5գմ /հողանցման համար/ Стальной лист 40х3
мм - 0,5 г /для заземления/ գմ л.м 44.00

14 Ժ8-363-1
Մետաղական պահունակների տեղադրում նոր հենասյուների վրա
Ф42*3մմ, L=2.0մ
Установка металлических контейнеров на новый столбы Ф42*3 мм, L=2.0 м

հատ шт 87.00

15 ինֆ տեղ Մետաղական պահունակ՝ նոր տեղադրվող հենասյուների վրա Ф42*3մմ,
Металлический контейнер на новой опореФ42*3 мм հատ шт 87.00

16 U8-364-1
Խարսխային հենարանների վրա  СИП հաղորդալարի մոնտաժային
նյութեր
Материалы для монтажа кабеля СИП на анкерных опорах

հատ шт 30

17 U8-364-1
Միջանկյալ հենարանների վրա СИП հաղորդալարի մոնտաժային  նյութեր
Материалы для монтажа кабеля СИП на промежуточных опорах հատ шт 58.00

18 Ժ15-614
Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ հակակոռոզիոն
ներկով
Масляная покраска металлических столбов 2 раза антикоррозийной краской

մ2 м2 208.90

19 Ժ15-614
Մետաղական պահունակների յուղաներկում 2 անգամ հակակոռոզիոն
ներկով
Масляная покраска металлической тары 2 раза антикоррозийной краской

մ2 м2 22.95

1
Ս8-150-4
Գ.ա.=1.04

կիրառ.

Ալյումինե, СИП 4 4x16մմ2 կտրվածքով
հաղորդալարի մոնտաժում օդով /2%
ավելացումով/
Алюминий, СИП 4 4x16 мм2 провода монтаж
по воздуху /с увеличением 2%/

գմ лм 2466.00

2
Ս8-402-1
կիրառ

ПВ-3 1.5մմ2 կտրվածքով լար լուսատուների
էլեկտրասնուցման համար/1 լուսատու=6մ
մալուխ/ ПВ-3 1.5 провод для питания
светильников / 1 светильник = кабель 3 м /

գմ лм 522.00

3
Ս8-594-1
Կիրառ.

Արտաքին փողոցային լուսավորության լեդ
լուսատուի տեղադրում հատ шт 87.00

4 Շուկա

Արտաքին փողոցային լուսավորության
լուսատու LED 60Վտ, 150V-250V, 50-60Hz,
Լուս. հոսքը ՝ 8400լմ, Գործ. ժամկետը ՝ ≥30000
ժամ, Ջերմադիմաց. -25° մինչև +40°C,
ճառագայթային անկյունը 120, Ra>70,
4000±500K, IP≥65
светильник LED 60Вт

հատ шт 87.00

5
Ս8-572-4
Կիրառ.

Մետաղական արկղի մոնտաժում
600x400x250մմ Монтаж металлического
короба 600х400х250 мм

հատ шт 1.00

6 Ս8-525-1

Եռաֆազ սարքավորումների մոնտաժում
մետաղական արկղում
Монтаж Трехфазного оборудования в
металлическом коробе

լրակազմ
комплект 1.00
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Փուլ Թերթ

ԱՆ

Փոփ. Քան. փաստ. Ստորագ. ա/թԹերթ

Էլեկտրատեխնիկական մաս
Թերթեր

Նախագծեց Բաբայան

«ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ» ՍՊԸ
Երևան 2026թ

1 10

Լուսատվության հաշվարկ 60Վտ լեդի
համար Light-in-Night Road ծրագրով
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ՀՀ Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ բնակավայրի փողոցների
արտաքին արհեստական լուսավորության ցանցի կառուցում

Փուլ Թերթ

ԱՆ

Փոփ. Քան. փաստ. Ստորագ. ա/թԹերթ

Էլեկտրատեխնիկական մաս
Թերթեր

Նախագծեց Բաբայան

«ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ» ՍՊԸ
Երևան 2026թ

020-2026-ԳՆ-8

1 2

Նոր տեղադրվող մետաղական հենարան
Ø108x4մմ

Նոր մոնտաժվող օդային գիծ(СИП)

ɣայմանական նշաններ

Նոր տեղադրվող Լեդ լուսատու 60Վտ

Նոր մոնտաժվող բաշխիչ կետ

20

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 1

ԼՏԵ-ից դեպի N40 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=1095մ, որից

1071մ օդով, 5մ ԼՏԵ-ում, 16մ
հենասյան երկայնքով

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 1 ճյուղ 2
N10  հեն-ից դեպի N60 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=225մ

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 1 ճյուղ 3

N12  հեն-ից դեպի N50 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=115մ

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 1 ճյուղ 1

N8  հեն-ից դեպի N52 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=60մ

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 2 ճյուղ 1

N65  հեն-ից դեպի N72 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=200մ

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 2 ճյուղ 2
N79  հեն-ից դեպի N88 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=30մ

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 2

ԼՏԵ-ից դեպի դեպի N87 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=571մ, որից 563մ օդով,

8մ հենասյան երկայնքով
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Նոր տեղադրվող մետաղական հենարան
Ø108x4մմ

Նոր մոնտաժվող օդային գիծ(СИП)

ɣայմանական նշաններ

Նոր տեղադրվող Լեդ լուսատու 60Վտ

Նոր մոնտաժվող բաշխիչ կետ

Թերթ

020-2026-ԳՆ-8 2

21

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 1

ԼՏԵ-ից դեպի N40 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=1095մ, որից

1074մ օդով, 5մ ԼՏԵ-ում, 16մ
հենասյան երկայնքով

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 1 ճյուղ 2
N10  հեն-ից դեպի N60 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=225մ

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 1 ճյուղ 3

N12  հեն-ից դեպի N50 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=115մ

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 1 ճյուղ 1

N8  հեն-ից դեպի N52 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=60մ

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 1 ճյուղ4

N35  հեն-ից դեպի N46 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=170մ

Նոր կառուցվող 0.4կՎ ՕԳՄ
Մայրուղի 1

ԼՏԵ-ից դեպի N40 հենարան
СИП-4 4х16մմ²  L=1095մ, որից

1074մ օդով, 5մ ԼՏԵ-ում, 16մ
հենասյան երկայնքով
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 Լուսավորության
  օդային գծի ընտրության հաշվարկ

Аврал Дельта ծրագրով

020-2026-ԳՆ-9

1 1

22

ՀՀ Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ բնակավայրի փողոցների
արտաքին արհեստական լուսավորության ցանցի կառուցում

Փուլ Թերթ

ԱՆ

Փոփ. Քան. փաստ. Ստորագ. ա/թԹերթ

Էլեկտրատեխնիկական մաս
Թերթեր

Նախագծեց Բաբայան

«ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ» ՍՊԸ
Երևան 2026թ

Նոր տեղադրվող հաշվիչից սնվող Խաշտարակ բնակավայրի 0.4կՎ օդային գծի կտրվածքի ընտրության

Հ Ա ɠ Վ Ա ɩ Կ 11

ɣահանջվող հզորությունը` 3480Վտ

Միացման տեսակը̀ եռաաֆազ

Ɏրկարությունը̀            1095մ

Լարումը ʊյուղավորման կետում̀ 380Վ

Լարման շեղման հաշվարկը 0.4կՎ ՕԳՄ-ի  համար  կատարվել է 58 հատ 60Վտ

հզորության  լուսատուի հաշվով.

Pn=Pլուս1 x n1, որտեղ  Pլուս1 լուսատուի հզորությունն է` 60Վտ ,  n1  լուսատուների քանակ

    Pn=58x60 =3480Վտ

Ըստ  բանաձևի պետք է որոշել վերոնշված  հզորության հոսանքի ուժը `

,=Pn/1.738=3480/1.73
380=5.29Ա
որտեղ`

, >Ա]  հոսանքի ուժ

Pn>Վտ] պահանջվող գումարային ակտիվ հզորությունը

Pլ >Վտ] լուսատուի ակտիվ  հզորություն

8>Վ]  եռաֆազ լարում 380Վ

Համաձայն ԷԷՀ ՏԿ(ПУЭ) ընտրվում է СИП-4 4х16մմ² կտրվածքի ՕԳՄ, որի

թողունակությունը  100Ա է:

Վերջինս ստուգվում է ըստ լարման շեղման և լարման անկման  որն ըստ СП-31-110-2003  կետ 7.23

պահանջների չպետք է գերազանցի ±5%-ը:

Լարման անկման և շեղման հաշվարկը, կատարված է «Аврал Дельта - Версия 1.04» ծրագրով,  այն է.
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1 2

Ֆորմատ
A3

020-2026-ԳՆ-10

Անվանացուցակ

N Նյութի անվանում Միավոր Քանակ

1 Լեդ լուսատու 60Վտ հատ 1

2 Մետաղական խողովակ Ø108x4.0մմ,
L=7.0մ հատ 1

3 Մետաղական խողովակ Ø42x3.0մմ,
L=2մ հատ 1

4 Հաղորդալար ПВ-3, 1.5մմ²,   L=3.0մ հատ 2

5 Միջանկյալ կախման հավաքածու հատ 1

6 ɢժանգոտվող ʑողʑատե ժաʑավեն մ 1
7 Ամրակ հատ 2
8 Ծակող սեղմակ հատ 2
9 Մալուխային փոկ հատ 2

10 Մետաղական ամրան Ø16մմ մ 1

11 Ծալքավոր խողովակ Ø16մմ, L=3.0մ հատ 1

12 Խիճ մñ 0.007065

13 Բետոն B12.5 մñ 0.07065

23

ɡւշադրություն

Նշյալ մոնտաժման ʈևɿ նախատեսվում ɾ միայն
ուղեգծի ուղիղ և մինʐևC�=30° հատվածների համար

Նոր տեղադրվող լուսավորության
հենարանի և հաղորդալարի

մոնտաժման արտաքին տեսք

60
00

10
00

Բետոն
B12.5

Ø300
Խիճ

10
0

մետաղական
խողովակ Ø108x4մմ

СИП հաղորդալար

մետաղական
 ամրան
Ø16մմ

Հաղորդալար ПВ-3,
1.5մմ²
Ծալքավոր խողովակ
Ø16մմ

ճյուղավորման ծակող
սեղմակ

Միջանկյալ կախման
հավաքածու

մալուխային փոկ

10
0

ՀՀ Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ բնակավայրի փողոցների
արտաքին արհեստական լուսավորության ցանցի կառուցում

Փուլ Թերթ

ԱՆ

Փոփ. Քան. փաստ. Ստորագ. ա/թԹերթ

Էլեկտրատեխնիկական մաս
Թերթեր

Նախագծեց Բաբայան

«ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ» ՍՊԸ
Երևան 2026թ

Լեդ լուսատու
60Վտ

15°Ø
42

մետաղական
խողովակ Ø42x3մմ,
L=2մ 10

00
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Ֆորմատ
A3
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ɡւշադրություն

Նշյալ մոնտաժման ձևɿ նախատեսվում ɾ միայն
ուղեգծի թեքC!30° հատվածների համար

Նոր տեղադրվող լուսավորության
հենարանի և հաղորդալարի

մոնտաժման արտաքին տեսք

020-2026-ԳՆ-10

60
00

10
00

Ø300
Խիճ

10
0

մետաղական
խողովակ Ø108x4մմ

СИП հաղորդալար

մետաղական
 ամրան
Ø16մմ

Հաղորդալար ПВ-3,
1.5մմ²
Ծալքավոր խողովակ
Ø16մմ

ճյուղավորման ծակող
սեղմակ

մալուխային փոկ

Լեդ լուսատու
60Վտ

15°Ø
42

10
0

Խարսխային սեղմակ

Խարսխային բարձակ

Անվանացուցակ

N Նյութի անվանում ɝիավոր Քանակ

1 Լեդ լուսատու 60Վտ հատ 1

2 ɝետաղական խողովակ Ø108x4.0մմ,
L=7.0մ հատ 1

3 ɝետաղական խողովակ Ø42x3.0մմ,
L=2.0մ հատ 1

4 Հաղորդալար ПВ-3, 1.5մմ²   L=3.0մ հատ 2

5 Խարսխային սեղմակ հատ 2
6 Խարսխային բարձակ հատ 1
7 ɢժանգոտվող ʑողʑատե ժաʑավեն մ 1
8 Ամրակ հատ 2
9 Ծակող սեղմակ հատ 2

10 ɝալուխային փոկ հատ 2

11 ɝետաղական ամրան Ø16մմ մ 1.0

12 Ծալքավոր խողովակ Ø16մմ, L=3.0մ հատ 1

13 Խիճ մñ 0.007065
14 Բետոն B12.5 մñ 0.07065
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հողանցման հաղորդիչ
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A3
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Ø300

Անվանացուցակ

N Նյութի անվանում ɝիավոր Քանակ

1 ɣողպատյա թիթեղ 40x3մմ / 0.5մ հատ 1
2 Անկյունակ 50x50x5մմ, / 1.5մ հատ 1

Շերտապողպատ
40x3մմ

Անկյունակ 50x50x5մմ
Հողանցման էլեկտրոդ
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Ֆորմատ
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Մետաղական պահարանի տեսք,
մոնտաժման սխեմա
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Անվանացուցակ

N Նյութի անվանում Միավոր Քանակ ɗանոթություն

1
Հաշվիʐ ɾլեկտրոնային եռաʝազC
մոɻեմով հատ 1 Տեղաɻրվում ɾ ՀԷɪ

ՓԲɑ կողմից
2 Թվային մոɻեմ հատ 1
3 Ավտոմատ անջատիʐ եռաʝազ 25Ա հատ 2
4 Ավտոմատ անջատիʐ միաʝազ 16Ա հատ 1

5 ɏրոյական ɻող հատ 2
6 Մագնիսական թողարկիʐ 16A հատ 1
7 ɓամանակի ռելե հատ 1
8 Մետաղական արկղ 600[400[250մմ հատ 1
9 ǷǪ-3  2.5մմð մ 5

4

1

3
45

Էլ. ցանցի
սնման

աղբյուր

Լուսավորության
ցանց

N

0000 0007
AB C

L1L2L3 L3

2

6 7

L1L2L3

N

L1L2L3



ՀՀ Տավուշի մարզ, Իջևան համայնք, Խաշթառակ
բնակավայրի փողոցների արտաքին արհեստական

լուսավորության ցանցի կառուցում

«ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՓԵՔՇՆ»
   Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

ԵՐԵՎԱՆ 2026 թ
ՀՀ ք.Երևան, Զաքարիա Քանաքեռցու փող. 50 շ., հեռ. +37494322432, e-mail: info@grandinspection.am

Աշխատանքային նախագիծ

Նախահաշվային փաստաթղթեր

Ինվ. N020-2026-ԳՆ
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