
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ 

     Կարեն Դեմիրճյան հրապարակ / Площадь Карен Демирчян 

 

No 

Կապալառուի կողմից 

կատարվելիք աշխատանքների 

առանձին տեսակների 

անվանումներ 

Աշխատանքների կատարման ժամկետը 

սկիզբը ավարտը 

1 Երթևելելի մաս  
Աշխատանքների 

մեկնարկից  Մինչև 30օր 

2 Դիտահորեր  
Աշխատանքների 

մեկնարկից  Մինչև 40օր 

3 Անվտանգության էլեմենտներ  
Աշխատանքների 

մեկնարկից  Մինչև 50օր 

ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ  
Աշխատանքների 

մեկնարկից  
Մինչև 50 օր 

 

 

 

 

Կազմեց                                                               Դ. Քարտաշյան 

 


