ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
01.04.2021 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N ՋԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1-Ա ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Ք. Երևան <<07>> մայիսի 2021թ.

Ջրային կոմիտեն ի դեմս գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող Ա. Մարգարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Պ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 01.04.2021թ. կնքված <<ՋԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-21/1-Ա>> ծածկագրով գնման պայամանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և մասնագիտական խմբի 30.04.2021թ. առաջարկը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետի <<Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 20 894 740 (քսան միլիոն ութ հարյուր իննսունչորս հազար յոթ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, որից 3 482 450 (երեք միլիոն չորս հարյուր ութսուներկու հազար չորս հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:>> նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

<<Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 19 166 250 (տասնիննը միլիոն մեկ հարյուր վաթսունվեց հազար երկու հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ, որից 3 194 380 (երեք միլիոն մեկ հարյուր իննսունչորս հազար երեք հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:>>:

1.2 Պայմանագրի՝ Հավելված թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելված թիվ 1-ի:

1.3 Պայմանագրի՝ Հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն Հավելված թիվ 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի գործողությունը տարածվում է կողմերի՝ մինչև համաձայնագրի կնքումը փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա, ինչպես նաև գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ900011036184
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող
Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
/ստորագրություն/
Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Արփա-Սևան» ԲԲԸ
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)
էլ. փոստ info@arpa-sevan.am
<<Կոնվերսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 193004671700
00003206
Գլխավոր տնօրեն
Պ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 1
«01» ապրիլի 2020թ.
N «ՁԿ-ՀՄԱՇՁԲ-21/1-Ա» ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 07» Դեկտեմբեր 2021թ.
կնքված Համաձայնագիր 1-ի
«Հավելված թիվ 1
«01» ապրիլի 2021թ. կնքված
«ՁԿ-ՀՄԱՇՁԲ-21/1-Ա» ծածկագրով պայմանագրի

ՇԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՍԵՒԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈԼԵԿՏՈՐԻ (ՎԱՐՍԵՐ-ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ) ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Միավոր արժեքը, հազ.դրամ	Ըստ աշխատանքային նախագծի		Հաշվի առնելով նախագծային փոփոխությունը	
				Քանակը	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ	Քանակը	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ
1	2	3	5	4	6	7	9
1	Մոտեցնող ճանապարհների հարթեցում բուլդոզերով	$մ^2$	0.30	2456.8	737.03	2456.8	737.03
2	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով III կարգի և լիցքային գրունտներում, կողալիցքով	$մ^3$	0.40	617.60	247.04	617.60	247.04
3	Խրամուղու մշակում ձեռքով III կարգի և լիցքային գրունտներում, կողալիցքով	$մ^3$	2.36	154.4	364.63	154.4	364.63
4	Պողպատե օգտագործված խողովակների մոնտաժում DN530x6	մ	36.20	310.0	11222.00	307.0	11113.40
5	Պողպատե օգտագործված խողովակների կտրում DN530x6(հենարանների պատրաստման համար)	տեղ	17.15	15.0	257.28	15.0	257.28
6	Պողպատե խողովակների կտրում Φ1000	տեղ	36.82	2.0	73.65	2.00	73.65
7	Պողպատե օգտագործված հենասյուներ DN530x6 (20 հատ)	մ	20.00	67.5	1350.22	21.0	420.00
8	Հենասյուների հիմքերի բետոնացում B12,5 դասի բետոնով	$մ^3$	30.00	7.7	231.00	0.0	0.00
9	Ներդիր դետալ A500c դասի ամրանից	տ	407.15	0.010	4.07	0.0	4.07
10	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	$մ^3$	0.20	642.8	128.56	642.80	128.56
11	Ավելնորդ գրունտի լիցք բաց տեղամասերում՝ տոփանումով	$մ^3$	0.20	29.2	5.84	29.2	5.84
12	Գոյություն ունեցող հորից աղբի մաքրում, բարձում և տեղափոխում 3,0կմ հեռավորության վրա	$մ^3$	3.85	2.30	8.85	0.0	0.00
13	Գոյություն ունեցող հորի ծածկի սալի տեղադրում թուջե մտոցով	հատ	104.08	1.0	104.08	0.0	0.00

14	Գոյություն ունեցող դիտահորի պատերի քայքայված մասերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	$մ^3$	65.60	1.35	88.56	0.00	0.00
15	Միացման հատված Մետաղական ստուգիչ հորի պատրաստում և տեղադրում.	տ	77.58	0.330	25.60	0.0	0.00
16	Մետաղական տարրեր	տ	798.04	0.33	263.35	0.3	263.35
17	Առկա կեղտաջրերի արտամղում	$մ^3$	2.36	50.0	118.08	50.0	118.08
18	Պողպատե օգտագործված հենասյուներ DN720x6 (20 հատ)	մ	53.30			2.00	106.60
19	Հենասյուների հիմքերի բետոնացում B12,5 դասի բետոնով	$մ^3$	42.70			0.4	15.37
20	Ցանց BP d=4.0մմ, բջիջը 100x100մմ	$մ^2$	1.25			3.6	4.50
21	Պողպատե ստուգիչի պատրաստում DN530x6	տ	904.10			0.1	110.57
Ընդամենը					**15229.85**		**13970.0**
Շահույթ 11%					**1675.28**		**1536.70**
Ընդամենը					**16905.13**		**15506.67**
Չնախատեսված ծախսեր 3%					**507.15**		**465.20**
Ընդամենը					**17412.29**		**15971.88**
ԱԱՀ 20%					**3482.46**		**3194.38**
Ընդամենը					**20894.74**		**19166.25**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Ձրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ900011036184
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները ժամանակավոր
կատարող
Ա.ՄՄՐԳԱՐՅԱՆ
/ստորագրություն/
Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«Արփա-Սևան» ԲԲԸ
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)
էլ. փոստ info@arpa-sevan.am
<<Կոնվերսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 193004671700
00003206
Գլխավոր տնօրեն
Գ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
«01» ապրիլի 2020թ.
N «ՁԿ-ՀՄԱՇՁԲ-21/1-Ա» ծածկագրով
աշխատանքների գնման պայմանագրի
« 07 » Դեկտեմբեր 2021թ.
կնքված Համաձայնագիր 1-ի
«Հավելված թիվ 3
«01» ապրիլի 2021թ. կնքված

«ՁԿ-ՀՄԱՇՁԲ-21/1-Ա» ծածկագրով պայմանագրի
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**								
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231119/1	Շինարարական աշխատանքներ ջրային և կոյուղիների խողովակաշարերի համար	19 166 250	19 166 250	19 166 250	19 166 250	19 166 250	19 166 250	19 166 250	19 166 250	19 166 250	**19 166 250**

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամողական կարգով:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011036184
ՀՎՀՀ 02555816
Կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները
ժամանակավոր կատարող

_____ Ա. ՍԱՐԳԱՐՅԱՆ
(ստորագրություն)
Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ.
012211111(107)
էլ. փոստ info@arpa-sevan.am
<<Կոնվերսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 193004671700
00003206
Գլխավոր տնօրեն

_____ Պ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
(ստորագրություն)