ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

16.10.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան «31» «08» 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ. N 1354-Ն որոշումը և Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 16.10.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 4 (չորս) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035772, 900011035780, 900011023307,
900011023570, 900011035798, 900011035806,
900011035814, 900011035822, 900011023661,
900011035830, 900011023695, 900011035731,
900011035756, 900011035855, 900011035863,
900011023604
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

_____ Գ. Ազիզյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի
«31» «08» 2021թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

<<Հավելված N2
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	հաշվեհամարը	անվանումը	2020թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/1	900011035772	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	426 400	-	-	-	-	189 300	189 300	260 200	566 333	566 333	934 466	934 466	934 466	934 466
		900011035780	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	446 600	-	-	-	-	166 300	166 300	230 100	500 883	500 883	824 266	824 266	824 266	824 266
		900011023307	ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	459 300	-	-	-	-	183 600	183 600	253 400	551 610	551 610	908 825	908 825	908 825	908 825

900011023570	ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Արգիտայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	420 600	-	-	-	-	312 600	312 600	312 600	312 600	907 610
900011035798	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լեռնահովիտ գյուղի Վ. Բարեթամյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	424 700	-	-	-	-	177 500	182 400	244 700	532 598	877 896
900011035806	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Աղբերքի Շաղգրեքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	435 700	-	-	-	-	182 400	251 300	511 720	546 969	901 738
900011035814	ՀՀ Լոռու մարզի Մեղրովկա համայնքի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	469 600	-	-	-	-	169 700	235 100	511 720	542 220	841 859
900011035822	ՀՀ Լոռու մարզի գ. Հագիս հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	465 900	-	-	-	-	180 400	249 100	542 220	893 047	893 047
900011023661	ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Հարժիսի Հայկեղ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	470 100	-	-	-	-	189 800	263 200	572 955	942 215	942 215
											942 215
											907 610
											907 610
											907 610
											610 100
											610 100
											312 600
											312 600
											907 610

900011035830	ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղի միջհամայնքային տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	504 700	-	-	-	-	187 000	187 000	262 100	570 540	937 283
900011023695	ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Դարբասի միջհամայնքային դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	500 000	-	-	-	-	195 100	195 100	270 400	588 629	968 158
900011035731	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի ք. Եղեգիսի դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	462 400	-	-	-	-	464 500	464 500	968 900	1 431 550	2 213 600
900011035756	ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջհամայնքային դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	442 700	-	-	-	-	171 400	171 400	236 200	514 090	847 495
900011035855	ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի միջհամայնքային դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	490 300	-	-	-	-	182 200	182 200	252 300	549 241	903 682
900011035863	ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի միջհամայնքային դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	465 900	-	-	-	-	191 300	191 300	264 100	574 830	946 860

		900011023604	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Ջիլի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	179 200	179 200	597 426	597 426	597 426	597 426
		900011023752	ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	489 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900011023745	ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 200	640 800	640 800	640 800	640 800
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				7 374 000	-	-	-	-	3 143 100	3 143 100	4 553 700	9 343 468	9 503 668	16 087 226	16 087 226	16 087 226	16 087 226

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամողական կարգով:>>:*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035772, 900011035780, 900011023307, 900011023570, 900011035798,
900011035806, 900011035814, 900011035822, 900011023661, 900011035830,
900011023695, 900011035731, 900011035756, 900011035855, 900011035863,
900011023604, 900011023752, 900011023745,
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն) Ա. Սկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

(ստորագրություն) Գ. Ագիջյան

Կ.Տ.