ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 9

16.10.2020թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան <<28>> 12 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 23.12.2021թ. N 2170-Ն որոշումները և Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 16.10.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ 2021 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 5 (հինգ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035772, 900011035780, 900011023307,
900011023570, 900011035798, 900011035806,
900011035814, 900011035822, 900011023661,
900011035830, 900011023695, 900011035731,
900011035756, 900011035855, 900011035863,
900011023604, 900011023752, 900011023745,
900011035848, 900011035749, 900011035764,
900011035723
ԿՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

_____ Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

_____ Գ. Ազիզյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի
<<28>> 12 2021թ. կնքված N 9 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
16.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-20/3Հ պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	հաշվեհամարը	անվանումը	2020թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
					հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/1	900011035772	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	426 400	-	-	-	-	189 300	189 300	260 200	566 333	566 333	934 466	934 466	934 466	934 466
		900011035780	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	446 600	-	-	-	-	166 300	166 300	230 100	500 883	500 883	824 266	824 266	824 266	824 266
		900011023307	ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	459 300	-	-	-	-	183 600	183 600	253 400	551 610	551 610	908 825	908 825	908 825	908 825

1										
98111140/1	900011023570	ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Արգավամ միջհամայնքային դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեռինձակային ուսումնասիրություն	420 600	-	-	-	-	312 600	312 600	1 502 710
	900011035798	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի գյուղի Վ. Բարեգամյանի փողոց թիվ 1 հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեռինձակային ուսումնասիրության ծառայություն	424 700	-	-	-	-	177 500	244 700	877 896
	900011035806	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Աղբերքի Շաղրեզի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինձակային ուսումնասիրության ծառայություն	435 700	-	-	-	-	182 400	251 300	901 738
	900011035814	ՀՀ Լոռու մարզի Մեդովկա համայնքի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինձակային ուսումնասիրության ծառայություն	469 600	-	-	-	-	169 700	235 100	841 859
	900011035822	ՀՀ Լոռու մարզի գ. Հաղպատ հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինձակային ուսումնասիրության ծառայություն	465 900	-	-	-	-	180 400	249 100	1 475 947
	900011023661	ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Հարժիսի Հայկաձոր Միհրանյան անվան միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինձակային ուսումնասիրության ծառայություն	470 100	-	-	-	-	189 800	263 200	942 215
								572 955	572 955	
								542 220	542 220	
								511 720	511 720	
								546 969	546 969	
								532 598	532 598	
								610 100	610 100	
								942 215	942 215	
								893 047	893 047	
								942 215	942 215	
								841 859	841 859	
								877 896	877 896	
								901 738	901 738	
								841 859	841 859	
								877 896	877 896	
								907 610	907 610	
								907 610	907 610	
								942 215	942 215	
								1 475 947	1 475 947	
								942 215	942 215	
								1 502 710	1 502 710	

1	98111140/1	900011035830	ՀՀ Սյունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղի միջհամայնքային ոռոգման տիպային (մնդուսային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեռնինամային հսկողության ծառայություն	504 700	-	-	-	-	187 000	187 000	937 283	937 283	937 283
		900011023695	ՀՀ Սյունիքի մարզի Վեհաձոր գ. Դադոմոմ միջհամայնքային ոռոգման տիպային (մնդուսային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեռնինամային հսկողության ծառայություն	500 000	-	-	-	-	195 100	270 400	588 629	588 629	968 158	968 158	968 158
		900011035731	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի տիպային (մնդուսային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեռնինամային հսկողության ծառայություն	462 400	-	-	-	-	464 500	968 900	1 431 550	1 431 550	1 619 300	1 619 300	1 619 300
		900011035756	ՀՀ Շիրակի մարզի Գեղաշեն գ. Թամոյան տիպային (մնդուսային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեռնինամային հսկողության ծառայություն	442 700	-	-	-	-	29 895	29 895	29 895	29 895	29 895	29 895	29 895
		900011035855	ՀՀ Ջավախքի մարզի Ախուրյան գ. Թամոյան տիպային (մնդուսային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեռնինամային հսկողության ծառայություն	490 300	-	-	-	-	182 200	252 300	549 241	549 241	903 682	1 200 682	1 200 682

1	98111140/1	900011035863	ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	465 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 417 360
		900011023604	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Ջիլի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597 426
		900011023752	ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	489 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		900011023745	ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի գ. Վարդաբույնի անվանի հիմնական դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640 800
		900011035848	ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575 876
		900011035749	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642 972

														1 417 360
														597 426
														-
														640 800
														575 876
														642 972
642 972	575 876	640 800	160 200	-	-	179 200	-	-	-	-	-	-	-	-
642 972	575 876	640 800	-	-	-	597 426	946 860	946 860	574 830	264 100	191 300	191 300	-	-
642 972	575 876	640 800	-	-	-	597 426	946 860	946 860	574 830	264 100	191 300	191 300	-	-
-	-	-	-	-	-	179 200	574 830	574 830	574 830	264 100	191 300	191 300	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	98111140/1	900011035764	ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Կապսի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597 812	597 812	597 812	597 812
		900011035723	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 554	153 554	153 554
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				7 374 000	-	-	-	-	3 001 595	3 001 595	4 347 395	8 859 273	9 019 473	16 491 986	16 942 540	18 591 040	18 591 040

* *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ամողական կարգով։>>։*

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035772, 900011035780, 900011023307, 900011023570, 900011035798, 900011035806, 900011035814, 900011035822, 900011023661, 900011035830, 900011023695, 900011035731, 900011035756, 900011035855, 900011035863, 900011023604, 900011023752, 900011023745, 900011035848, 900011035749, 900011035764, 900011035723
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ
ք. Երևան, Չարենցի 1
<<Արդշինբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 2470100038500000
ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝

Գ. Ավագյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.